Ādažu novada domes

iepirkuma
„ATKĀRTOTS IEPIRKUMS - Remontdarbu veikšana Kadagas 

katlu mājā”

(ID.Nr. ĀND 2016/153)
iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2016/153-5
	Ādažos
	2016. gada 14.oktobrī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:
	Artis Brūvers

Rita Šteina

Everita Kāpa

Halfors Krasts

Uģis Dambis

Valērijs Bulāns


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Izmaiņu akceptēšana līgumā, kas noslēgts iepirkuma „Atkārtots iepirkums - Remontdarbu veikšana Kadagas katlu mājā” (ID.Nr.: ĀND 2016/153) rezultātā.

Darba gaita:

1. A. Brūvers ziņo par PS “Būvsabiedrība Ota un Partneri” 07.10.2016. iesniegumu, kurā lūgts pagarināt līguma Nr. JUR 2016-09/700 izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.oktobrim, jo Pasūtītājs ir noslēdzis līgumu ar SIA “Ripo International Ltd” par paceļamo vārtu izgatavošanu un montāžu Objektā, un kamēr paceļamie vārti nav uzstādīti, Izpildītājs nevar veikt vārtu aiļu apdari. SIA “Ripo International Ltd” ir informējis, ka paceļamo vārtu izgatavošanas un montāžas termiņš ir divas nedēļas.
2. Komisija izvērtē PS “Būvsabiedrība Ota un Partneri” iesniegumu un lemj par grozījumu būtiskumu.
3. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp PS “Būvsabiedrība Ota un Partneri” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2016-09/700 un pagarinot izpildes termiņu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

4. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt līguma Nr. 2016-09/700 termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada 31.oktobrim.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11.00.

Pielikumā: 

1. PS “Būvsabiedrība Ota un Partneri” iesniegums.
Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
A. Brūvers 
Komisijas locekļi:
_____________________
R. Šteina

_____________________
E. Kāpa






_____________________
H. Krasts






_____________________
U. Dambis





_____________________
V. Bulāns

