Ādažu novada domes
Iepirkuma
„Papildus remontdarbu veikšana Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālajā zālē” 

(ID.Nr.: ĀND 2016/183)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2016/183-1
	Ādažos
	2016. gada 23.augustā


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00
Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:

Iepirkumu speciālista palīgs:
	Artis Brūvers
Everita Kāpa
Halfors Krasts
Valērijs Bulāns

Uģis Dambis

Alīna Liepiņa




Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Lēmuma pieņemšana iepirkumā „Papildus remontdarbu veikšana Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālajā zālē” (ID.Nr. ĀND 2016/183).
Darba gaita:

1. A. Brūvers atgādina, ka Ādažu novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA „MONUM” par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālās zāles būvniecību (2016.gada 15.februāra līgums Nr. JUR 2016-02/118). 
2. A. Brūvers ziņo, ka ir nepieciešams slēgt papildus līgumu ar SIA „Monum” par papildus remontdarbu veikšanu, lai veiksmīgi nodotu pamata remontdarbus. Komisija iepazīstas ar SIA „MONUM” papilddarbu tāmi (3596.68 euro bez PVN). 
3. A. Brūvers informē, ka, ņemot vērā piedāvātās līgumcenas apjomu, līgums ar SIA „MONUM” var tikt noslēgts, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas reglamenta 4.22.1.punktu (remontdarbus objektīvu iemeslu dēļ var veikt tiki viens konkrēts pretendents), jo ir racionāli saprotams, ka attiecīgos papildus būvdarbus jāveic personai, kas objektā jau veic pamata būvdarbus. 
4. Komisija apspriež līguma slēgšanas iespējamību ar SIA „MONUM”.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1. Slēgt līgumu ar SIA „MONUM” par papildus remontdarbu veikšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālajā zālē. Kopējā papildus remontdarbu līgumsumma – 3596.68 euro bez PVN. Līguma slēgšanas pamatojums - Iepirkumu komisijas reglamenta 4.22.1. punkts.
2. A. Liepiņai publicēt informāciju par pieņemto lēmumu ĀND mājaslapā.

3. E. Kāpai sagatavot līguma projektu un saskaņot to ar pusēm.

Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11:00.

Pielikumā: 
1. A. Brūvera iesniegums un tā pielikumi;

2. Publikācijas izdruka no ĀND mājaslapas.
Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
A. Brūvers 
Komisijas locekļi:


_____________________
E. Kāpa





_____________________
H. Krasts





_____________________
V. Bulāns





_____________________
U. Dambis

Iepirkumu speciālista palīgs:

_____________________
A. Liepiņa
