Ādažu novada domesiepirkuma

„Baltezera kapu celiņa atjaunošana”

(ID.Nr. ĀND 2016/184)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2016/184-4
	Ādažos
	2016. gada 23.septembrī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:


	Artis Brūvers
Rita Šteina
Valērijs Bulāns
Uģis Dambis

Halfors Krasts

Everita Kāpa


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Iepirkuma „Baltezera kapu celiņa atjaunošana” (ID.Nr.: ĀND 2016/184) pārtraukšana.
Darba gaita:
1. A. Brūvers atgādina, ka 16.septembrī tika pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Gludi LM” (kopējā līgumcena 11 355.57 euro bez PVN). Tāpat arī tika uzdots informēt par iepirkuma rezultātu V.Ligeru un P.Sabļinu, kuriem bija jārisina jautājums par papildus finanšu līdzekļu piesaisti/nepiesaisti papildus plānotajam budžetam.

2. A.Brūvers ziņo, ka Ādažu novada dome nav atvēlējusi papildus iztrūkstošos finanšu līdzekļus iepirkuma realizācijai. Budžetā līguma izpildei bija atvēlēti vien 9325,86 euro, ieskaitot PVN.

3. Komisija lemj par iepirkuma pārtraukšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ pārtraukt iepirkumu „Baltezera kapu celiņa atjaunošana” (ID.Nr.: ĀND 2016/184);
2. A.Liepiņai paziņot pretendentiem par iepirkuma rezultātu;

3. A.Liepiņai publicēt informāciju par rezultātiem IUB un ĀND mājaslapās.

Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12:00.

Pielikumā: 

1. INFO vēstules SIA “Gludi LM” un SIA “RC Traffic”;
2. Paziņojumu publikāciju izdrukas no IUB un ĀND.
Komisijas priekšsēdētājs:
 
_____________________
A. Brūvers
Komisijas locekļi:


_____________________
R. Šteina





_____________________
V. Bulāns





_____________________
U. Dambis






_____________________
H. Krasts





_____________________
E.Kāpa
