
Ādažu novada dome Pielikums lēmumam Nr.91

Naudas plūsma Gaujas ielas A pārbūve        2 774 864,00 

Pamatojums Līguma/ 

darījuma 

summa

2016. 

(fakts)

2017. (plāns)

Budžetā plānotā summa      339 450      2 774 864 

t.sk. - Domes finansējums      339 450         694 439 

t.sk. - Aizņēmums Valsts kasē      2 080 426 

Konsultācijas, izpētes darbi               6 517 5 853                      963 

1. Lietus kanalizācijas izpēte Gaujas 

ielā. 

SIA "NM Consulting"  (rēķ.Nr.: 

40103501051 18.01.2016.)                  303             303 -              

2. Izpētes darbi Gaujas iela A SIA "I.A.R." (rēķ.Nr.: 41/16 20.05.2016)               2 064          2 064 -              

3. Topogrāfiskais plāns Gaujas ielai 16) 

Topogrāfiskais plāns Gaujas ielai 16

SIA "IZPĒTE" (Dok.Nr.: IZP-17-0447 

24.01.2017                   303 303              

4. Gaujas ielas pārbūve - ģeoloģija

Ražošanas firma KRIPTO, SIA (Dok.Nr.: 

07/02/17 07.02.2017)                  362 362              

5. CCTV lietus kanalizācijas izpēte 

Gaujas ielas posmam no Gaujas 16 līdz 

Vējupei

SIA "Radess Ltd.". JUR 2016-05/404 

(18.05.2016.)                  853             853 -              

6. "Gaujas ielas A pārbūves" 

būvprojekta skarto koku stāvokļa 

novērtējums un novērtējuma atzinuma 

sagatavošana. 

SIA "Arborists". JUR 2016-12/921 

(06.12.2016.)                  725             725 -              

7. Citas ar projekta realizāciju saistītās 

izmaksas               1 908          1 908 299              
1. Projektēšana, būvniecība, 

būvuzraudzība
        2 901 078 333 597         2 567 481 

1.1. Konsultantu/ būvuzraugu 

kombinētais iepirkums. 

SIA "Firma L4" EUR 41'800+PVN=50'578. 

JUR 2016-03/223 (08.03.2016.)             50 578 9 317        41 261         

1.2.Apvienotais iepirkums- 

Projektēšana/Būvniecība. 

SIA "Monum" EUR 

2'355'785,32+PVN=2'850'500,24. JUR 2016-

09/708 (13.09.2016.)         2 850 500      324 280 2 526 220    

3. Lietus kanalizācijas projektēšana 

un izbūve
           206 420 -                    206 420 

3.1. Gaujas ielas LKT 4.kārtas izvada 

būvprojekts.

SIA "BM Projekts”. JUR 2017-02/101 

(01.02.2017.)               4 417 4 417           

3.2. Būvekspertīze būvprojektam 

„Gaujas ielas A pārbūve, LKT 4.kārtas 

izvada izbūve” 

SIA "Evolution Road". JUR 2017-02/147 

(22.02.2017.)               2 239 2 239           

3.3. Būvniecība Iepirkums procesā           194 937 194 937       

3.4. Būvuzraudzība Iepirkums procesā               4 828 4 828           

KOPĀ:         3 107 498 333 597         2 773 901 

25%

Plānotā aizņēmuma 

summa 75%

Projekta 1.3. kārtas realizācija 2016. 2017.

Projektēšana             70 890        70 891 

Būvniecība         2 830 188      262 706      2 567 481          641 870              1 925 611 

Kopā:         2 901 078      333 597      2 567 481          641 870               1 925 611 

Projekta 4. kārtas realizācija

Projektēšana               6 655               -               6 655              1 664                     4 991 

Būvniecība            199 765               -           199 765            49 941                 149 824 

Kopā:            206 420               -           206 420            51 605                  154 815 

Kopsumma:      333 597      2 773 901          693 475               2 080 426 
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