Vienošanās Nr. JUR 2017-03/254

par 05.09.2016. līguma  JUR 2016-09/692 grozījumiem  

Ādažu novads                                                                                                2017.gada 10.martā
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), reģ. Nr.90000048472, juridiskā adrese – Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tās izpilddirektora Gunta Porieša personā, kurš rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nams” (turpmāk – Izpildītājs) reģ. Nr. 40103036167, juridiskā adrese: Palasta iela 7, Rīga, LV-1050, valdes locekļa Māra Malahovska personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas „Puses”, un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā: 

1) Izpildītāja 2017.gada 24.februāra iesniegumā Nr.ĀND/1-18/17/649 minētos apstākļus; 
2) Iepirkuma “Jaunas skolas ēkas Ādažos projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi” (ID Nr.ĀND 2016/164) Iepirkumu komisijas 2017.gada 7.marta protokolu (Nr. 05-30-2016/164-4);   
3) 2016.gada 5.septembra līguma JUR 2016-09/692 par jaunās skolas ēkas būvprojekta izstrādi (turpmāk – Līgums) 9.1. punkta punkta noteikumus,
1. noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās):Izteikt Līguma 4.2. punktu šādā redakcijā: 

“4.2. Būvprojekta un citu Ādažu būvvaldes izsniegto dokumentu (tajā skaitā atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) galīgais nodošanas termiņš Pasūtītājam ir ne vēlāk kā līdz 23.07.2017., t.sk.,ietverot vienu kalendāra mēnesi Būvprojekta ekspertīzes veikšanai.”
2. Izteikt Pakalpojuma Tehnisko specifikāciju jaunā redakcijā (1.pielikums). 
3. Izteikt Būvprojekta izstrādes darbu izpildes laika grafiku  jaunā redakcijā (5.pielikums). 

4. Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.
5. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 
6. Vienošanās sastādīta uz 1 lapas, ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. 
7. Vienošanās ir divi pielikumi:
7.1. Pakalpojuma Tehniskā specifikācija uz, 42 lp.;
7.2. Būvprojekta izstrādes kalendārais grafiks, uz 1 lp. 
Pušu rekvizīti:
	Pasūtītājs

Ādažu novada dome

Reģ. Nr.90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV43TREL9802419010000

e-pasts dome@adazi.lv 

____________________________________

Izpilddirektors Guntis Porietis  


	Izpildītājs

SIA „NAMS”
Reģ. Nr.40103036167
Juridiskā adrese: Palasta iela 7, Rīga, LV- 1050
Banka: AS SEB banka

Konts: LV97UNLA0001004467330

t. 67211076 e-pasts nams@nams.arch.lv    
______________________________________

Valdes loceklis Māris Malahovskis 


