Ādažu novada domes

iepirkuma
„Muižas ielas pārbūve”

(ID.Nr. ĀND 2017/01

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2017/01-14
	Ādažos
	2018. gada 20.februārī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

Komisijas locekļi:

Iepirkumu speciālista palīgs:
	Everita Kāpa

Halfors Krasts

Uģis Dambis

Alīna Liepiņa-Jākobsone


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194. 
Darba kārtībā:
Grozījumu akceptēšana iepirkuma „Muižas ielas pārbūve” (ID.Nr.: ĀND 2017/01) rezultātā noslēgtajā līgumā.

Darba gaita:

1. E. Kāpa ziņo par SIA “Ostas Celtnieks” 12.02.2018. vēstuli Nr. N-18/195, kurā lūgts slēgt papildus vienošanos pie līguma (līgums Nr. JUR 2017-08/662) sakarā ar darba devēja sociālā nodokļa likmes paaugstināšanos. Līgumu nepieciešams slēgt palielinot kopējo līgumcenu par darba devēja sociālā nodokļa likmes starpību – 566.20 euro bez PVN.
2. SIA “Ostas Celtnieks” norāda, ka saskaņā ar 2017.gada 27.jūlijā pieņemtā likuma “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” 9.pantu, ar kuru grozīta likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 18.panta pirmā daļa, no 2018.gada 1.janvāra darba devēja sociālā nodokļa likme ir paaugstināta no 23,59% uz 24,09%. 
Izpildot iepriekšminēto likuma normu, Būvuzņēmējam ir pienākums būvdarbu tiešajām izmaksām piemērot paaugstināto likmi 24,09%, kā rezultātā paaugstinās kopējā līgumcena.

Nodokļu likmes paaugstināšana ir no Būvuzņēmēja neatkarīgs apstāklis, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne arī kādā citā veidā ietekmēt, kas turklāt neietekmē Būvuzņēmēja piedāvāto cenu, bet gan tikai kopējās izmaksas. Tādējādi šāds apstāklis ir vērtējams kā tāds, kas dod pamatu Būvuzņēmējam saņemt kā papildus samaksu no Pasūtītāja starpību starp sākotnējo darba devēja sociālā nodokļa likmi 23,59% un paaugstināto likmi 24,09%. 

3. Komisija izvērtē SIA “Ostas Celtnieks” iesniegto vēstuli un tās pielikumus – Būvuzņēmēja sagatavotu no 2018.gada 1.janvāra veicamo būvdarbu koptāmi, kur norādītas aprēķinātās algas un aprēķinātais darba devēja sociālais nodoklis 24,09% apmērā.
4. Komisija lemj par grozījumu būtiskumu.
5. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „Ostas Celtnieks” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu un palielinot kopējo līgumcenu sakarā ar darba devēja sociālā nodokļa likmes paaugstināšanos, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

6. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt ar SIA “Ostas Celtnieks” noslēgtā līguma Nr. JUR 2017-08/662 kopējās līgumcenas palielināšanu par 566.20 euro bez PVN.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10.30.

Pielikumā: 

1. SIA “Ostas Celtnieks” iesniegums.
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