Ādažu novada domes

iepirkuma
„Muižas ielas pārbūve”

(ID.Nr. ĀND 2017/01

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2017/01-16
	Ādažos
	2018. gada 11.maijā


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:

Iepirkumu speciālists:
	Valērijs Bulāns

Everita Kāpa
Zane Liepiņa
Halfors Krasts

Uģis Dambis
Artis Brūvers
Alīna Liepiņa-Jākobsone


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72. 
Darba kārtībā:
Grozījumu akceptēšana iepirkuma „Muižas ielas pārbūve” (ID.Nr.: ĀND 2017/01) rezultātā noslēgtajā līgumā.

Darba gaita:

1. V. Bulāns ziņo par SIA “Ostas celtnieks” iesniegumu (09.05.2018. vēstule Nr. N-18/605), kurā pretendents informē, ka iepriekš iesniegtajā papilddarbu koptāmē “Izslēdzamie darbi” ir matemātiskā kļūda – izslēdzamo darbu un materiālu izmaksas ir 4502.29 euro bez pvn nevis 4724.27 euro bez pvn. 
2. Komisija apspriež, ka ņemot vērā veicamos papildus darbus (4420.55 euro bez PVN) un izslēdzamo darbu un materiālu izmaksas (4502.29 euro bez PVN) ir nepieciešams veikt noslēgtā līguma grozījumus samazinot līgumcenu par 81.74 euro bez pvn.
3. Komisija iepazīstas ar SIA “Ostas Celtnieks” iesniegto vēstuli un tāmi.
4. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Atcelt 2018.gada 27.aprīlī pieņemto lēmumu Nr. 05-30-2018/01-15, kurā tika nolemts veikt grozījumus par izmaiņām būvdarbu apjomos un samazināt ar SIA “Ostas Celtnieks” noslēgtā līguma Nr. JUR 2017-08/662 kopējo līgumcenu par 303.72 euro bez PVN;
2) Akceptēt grozījumus par izmaiņām būvdarbu apjomos un samazināt ar SIA “Ostas Celtnieks” noslēgtā līguma Nr. JUR 2017-08/662 kopējo līgumcenu par 81.74 euro bez PVN.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10.30.

Pielikumā: 

1. SIA “Ostas Celtnieks” iesniegums.
Komisijas priekšsēdētājs:
 
_____________________
V. Bulāns
Komisijas locekļi:





_____________________
E. Kāpa

_____________________
Z. Liepiņa

_____________________
H. Krasts






_____________________
U. Dambis





_____________________
A. Brūvers

Iepirkumu speciālists: 

​​​​​_____________________
A. Liepiņa-Jākobsone

