Vienošanās Nr. JUR 2018-05/365

par 16.08.2017. līguma  JUR 2017-08/662 grozījumiem  
Ādažu novads                                                                                                2018.gada 14. maijā   
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektora p.i. Sarmīte Mūze, no vienas puses, un

SIA “Ostas celtnieks” (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes priekšsēdētāja Konstantina Bursakovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, 

turpmāk abas kopā sauktas „Puses”, un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā: 

-
Būvuzņēmēja 2018.gada 9.maija iesniegumu Nr.N-18/605; 

-
2017.gada 16.augusta līguma JUR 2017-08/662 par Muižas ielas pārbūvi (turpmāk – Līgums) 14.3.punkta noteikumus;
-
Pasūtītāja Iepirkumu komisijas 2018.gada 11.maija protokolu (Nr. 05-30-2017/01-16),   
noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 
1. Puses vienojās par šādiem grozījumiem Līgumā:

1.1. izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:  

“2.1. Līguma summa, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par Būvdarbu izpildi (turpmāk – Līgumcena), ir EUR 1 597 981,32 (viens miljons pieci simti deviņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro un 32 centi), bez PVN. Pasūtītājs samaksā Līgumcenu bez PVN, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Finanšu piedāvājumu, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs pilnā apmērā izpilda Līgumā noteiktās visas savas saistības”.
1.2. izteikt Līguma 13.1. punktu šādā redakcijā:  
“13.1. Līgumcena par Būvdarbiem ir sadalīta šādi: 
13.1.1  par Būvprojekta I kārtas Būvdarbu pilnīgu izpildi - EUR 235 766,13 (divi simti trīsdesmit pieci  tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši euro un 13 centi) bez PVN;

13.1.2.   par Būvprojekta II kārtas Būvdarbu pilnīgu izpildi - EUR 1 218 109,95 (viens miljons  divi simti astoņpadsmit tūkstoši simtu deviņi euro un 95 centi) bez PVN;

13.1.3.  par Būvprojekta III kārtas Būvdarbu pilnīgu izpildi - EUR 52 496,31 (piecdesmit divi tūkstoši četri simti deviņdesmit seši euro un 31 centi) bez PVN;

13.1.4.  par Būvprojekta IV kārtas Būvdarbu pilnīgu izpildi - EUR 91 608,93 (deviņdesmit viens tūkstotis seši simti astoņi euro un 93 centi) bez PVN.”
2. Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.

3. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 
4. Vienošanās sastādīta uz 1 lapas ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. 
5. Vienošanās ir divi  pielikumi: 

5.1. Būvdarbu apjomi papildus darbiem  “Elektroapgādes tīkli Kanalizācijas sūkņu stacijas  pieslēgumam”, uz 6 lp.  

5.2. Ieslēgto un izslēgto būvdarbu apjoms, uz 2 lp.   

Pušu rekvizīti:
	PASŪTĪTĀJS:
Ādažu novada dome

Reģ. Nr. 90000048472

Juridiskā adrese: Gaujas iela 33A,

Ādaži, Ādažu novads, LV 2164

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV84TREL980241902500B
e-pasts dome@adazi.lv
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izpilddirektora p.i.S. Mūze  

2018.gada 14. maijā
	BŪVUZŅĒMĒJS:

SIA “Ostas celtnieks”

Reģ. Nr. 41203004237

Juridiskā adrese: Dzintaru iela 48, 

Ventspils, LV 3602

Banka: Danske Bank A/s filiāle Latvija

Kods: MARALV22

Konts: LV11MARA2041000034393

e-pasts oc@ocv.lv 
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valdes priekšsēdētājs K.Bursakovskis
2018.gada




