1. pielikums 

 (Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2017/28)

tehniskā specifikācija
tehniskā specifikācija

MUIŽAS IELAS PĀRBŪVES BŪVUZRAUDZĪBA

1. TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ LIETOTIE TERMINI

1) Pasūtītājs – Ādažu novada dome; 

2) Izpildītājs – persona, ar kuru Pasūtītājs noslēgs pakalpojuma līgumu” (turpmāk - Līgums) iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi Muižas ielas pārbūve Ādažos” ietvaros (turpmāk – Iepirkums) rezultātā;

3) Objekts – Būvdarbu veikšanas teritorija, kas ar pieņemšanas-nodošanas aktu Būvdarbu veikšanai tiek nodota Būvuzņēmēja rīcībā; 

4) Būvprojekts – Projektētāja SIA “Firma L4” izstrādātais būvprojekts “Muižas ielas pārbūve Ādažos”, kas pieejams vietnē: www.faliemlv (https://failiem.lv/u/766zp5nn). 

5) Atbildīgais būvuzraugs – Pasūtītāja pilnvarots Izpildītāja pārstāvis, kurš atbildīgā būvuzrauga statusā nodrošinās Objekta pārbūves būvdarbu būvuzraudzības vadību, būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Būvdarbu līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Atbildīgais būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt Būvuzņēmējam skaidrojumus par to, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt Būvdarbus, veikt citas Būvdarbu līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības; 
6) Būvuzraugu grupa – Izpildītāja nodrošināta personu grupa, kura Līguma izpildes gaitā pārstāvēs Pasūtītāju un būs pilnvarota nodrošināt Objekta pārbūves būvdarbu būvuzraudzību; 

2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1) Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt Līgumu par būvniecības būvuzraudzības pakalpojumiem Objekta pārbūves Būvprojekta realizācijas ietvaros. 

2) Būvdarbus paredzēts realizēt 4 kārtās (I-IV):

· I kārta (pilnīga realizācija, izmantojot Eiropas fondu līdzfinansējumu) - inženiertīklu izbūve Jaunceriņu, Vectiltiņu un Katlapu ceļu posmā no Muižas ielas līdz Ādažu centra notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm (1,45km), kas ietver:

· ūdensapgādes tīklu izbūvi (inženierkomunikāciju īpašnieks  SIA „Ādažu Ūdens”); 

· saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūvi (inženierkomunikāciju īpašnieks SIA „Ādažu Ūdens”); 

· saimnieciskās kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi (inženierkomunikāciju īpašnieks SIA „Ādažu Ūdens”); 

· elektroapgādes pieslēguma izbūvi (AS „Sadales tīkls”).

· II kārta (pilnīga realizācija, izmantojot Eiropas fondu līdzfinansējumu) - Muižas ielas pārbūve posmā no Rīgas gatves līdz Ādažu aizsargdambim (990m), kas ietver:

· ūdensapgādes tīklu izbūvi (inženierkomunikāciju īpašnieks SIA „Ādažu Ūdens”);

· saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūvi (inženierkomunikāciju īpašnieks SIA „Ādažu Ūdens”);

· lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi (inženierkomunikāciju īpašnieks  Ādažu novada dome);

· ielas apgaismojuma izbūvi (inženierkomunikāciju īpašnieks Ādažu novada dome);

· elektronisko sakaru tīklu pārbūvi (inženierkomunikāciju īpašnieks SIA “Lattelecom”);

· elektroapgādes tīklu pārbūvi (inženierkomunikāciju īpašnieks  AS „Sadales tīkls”, kas veic atsevišķu publisko iepirkumu būvdarbiem – būvprojekta 6., 7. un 8.sējums);

· gāzes vada tīkla armatūru cauruļu pagarināšanu vai saīsināšanu (inženierkomunikāciju īpašnieks  AS „Latvijas gāze”);

· ielas konstrukcijas izbūvi, aprīkojuma uzstādīšanu un labiekārtojumu.

· III kārta (realizācija tiks veikta, ja izmaksas atbildīs Ādažu novada domes pieejamiem finanšu līdzekļiem) - Ietves pārbūve un apgaismojuma izbūve Rīgas gatvē (286m), kas ietver:

· ielas apgaismojuma izbūvi (inženierkomunikāciju īpašnieks  Ādažu novada dome);

· ugunsdzēsības dīķa tīrīšana un nožogojuma uzstādīšana;

· ietves konstrukcijas izbūvi, aprīkojuma uzstādīšanu un labiekārtojumu.

· IV kārta (realizācija tiks veikta, ja izmaksas atbildīs Ādažu novada domes pieejamiem finanšu līdzekļiem) - Muižas ielas pārbūve posmā no Ādažu aizsargdambja līdz Taču ceļa iebrauktuvei uz mājām „Smilgas” (126m), kas ietver:

· ielas apgaismojuma izbūvi (inženierkomunikāciju īpašnieks  Ādažu novada dome);

· ielas konstrukcijas izbūvi, aprīkojuma uzstādīšanu un labiekārtojumu.

3) Būvdarbu izpildes termiņi:

· Būvprojekta I kārtas Būvdarbu pilnīga realizācija, ieskaitot būves nodošanu ekspluatācijā – ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās nedēļas. 

· Būvprojekta II kārtas Būvdarbu pilnīga realizācija, ieskaitot būves nodošanu ekspluatācijā – ne ilgāk kā 48 (četrdesmit astoņas)  kalendārās nedēļas. 

· Būvprojekta III kārtas Būvdarbu pilnīga realizācija, ieskaitot būves nodošanu ekspluatācijā – ne ilgāk kā 26 (divdesmit sešas)kalendārās nedēļas. 

· Būvprojekta IV kārtas Būvdarbu pilnīga realizācija, ieskaitot būves nodošanu ekspluatācijā – ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās nedēļas. 

· Būvprojekta I un II kārtas Būvdarbus Būvuzņēmējam jāuzsāk 10 (desmit) darba dienu laikā kopš Būvdarbu līguma spēkā stāšanās. 

· Būvprojekta I un II kārta jāizbūvē paralēli viena otrai. Būvprojekta III kārtas izbūve paredzēta paralēli II kārtai vai pēc II kārtas izbūves pabeigšanas. Būvprojekta IV kārtu izbūvē paralēli III kārtai, ja Pasūtītājs būs pieņēmis lēmumu būvēt IV kārtu. 

· Plānotais kopējais Būvdarbu ilgums – 54 (piecdesmit četras) kalendārās nedēļas, ieskaitot būves pieņemšanu ekspluatācijā (ja tiek realizētas visas kārtas).
· Ņemot vērā gadalaiku sezonalitāti un iespējamo laika apstākļu ietekmi uz būvdarbu veikšanu, Pasūtītājs iekļāvis tehnoloģisko pārtraukumu noteikšanas iespējamību Būvniecības iepirkuma nolikumam pievienotajā Līguma projektā.
3. BŪVNIECĪBAS BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMI

1) Izpildītājs nodrošina kvalitatīvu būvdarbu būvuzraudzību saskaņā ar tehniskās specifikācijas un Līguma nosacījumiem, Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2014.gada 14.oktobra Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, autoceļu tīklā veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasībām “Ceļu specifikācijas 2015” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Pasūtītāja pārstāvju sniegtajiem norādījumiem.
2) Izpildītājam, lai veiktu otrās grupas būvju būvuzraudzību, kuru būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī trešās grupas būvju būvuzraudzību uz līguma pamata var veikt tikai būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, un kurš nodarbina atbilstošus būvspeciālistus, ja speciālajos būvnoteikumos nav noteikts citādi.
3) Izpildītājs nodrošina nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai sadarbībā ar Būvuzņēmēju. 

4) Izpildītājs nosaka un kontrolē Būvuzraugu grupas speciālistu inženiertehnisko atbildību un pienākumu izpildi, kā arī norīko Būvuzraugu grupas atbildīgo būvuzraugu komunikācijai ar iesaistītajām pusēm. Izpildītājs nodrošina sertificētu būvuzraudzības speciālistu darbu šādās būvniecības jomās: ceļu būve, ūdensapgāde, kanalizācijas un lietus kanalizācijas izbūves darbi, elektroietaišu izbūves darbi, kā arī sakaru un vājstrāvas  tīklu izbūves darbi un gāzes apgāde.. 
5) ŪKT un ELT rekonstrukcijas darbu būvuzraugi iesniedz būvdarbu izpildes un būvuzraudzības dokumentāciju Atbildīgajam būvuzraugam, un Atbildīgais būvuzraugs apstiprina izpildes akta atbilstību ar savu parakstu pēc tam, kad visi būvuzraugi būs parakstījuši izpildes aktu. Visa būvobjekta dokumentācija glabājas pie Atbildīgā būvuzrauga.
6) Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvuzraudzības plānu, būvuzraugu saistības rakstus, sertifikātu kopijas, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu uz Objekta būvdarbu laiku, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
7) Pirms būvdarbu uzsākšanas sākuma Izpildītājs novērtē Būvuzņēmēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvuzņēmēja iesniegto informāciju. 

8) Izpildītājs kontrolē, lai būvdarbi Objektā tiktu realizēti atbilstoši būvdarbu izpildes grafikam, Būvniecības līguma noteikumiem, Būvprojektam, autoruzrauga papildinājumiem, būvdarbu veikšanas projektam, LR normatīvajiem aktiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem. 

9) Izpildītājs izvērtē ar Būvdarbu procesu saistītos iespējamos riskus un to ietekmi, veic to novēršanas pasākumus, samazinot to negatīvo ietekmi (Objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības identificēšana, zema būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizācija un ļaunprātīga rīcība, kā arī Force Majeure apstākļi). 

10) Izpildītājs nodrošina, ka paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiek pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti. 

11) Izpildītājs nodrošina Būvuzraugu grupas veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšanu un pierakstu saglabāšanu līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai. 

12) Izpildītājs pārbauda un ar parakstu apstiprina Objekta būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē būvdarbu žurnāla visu daļu aizpildīšanas atbilstību tām noteiktajām prasībām un veikto ierakstu patiesumu, ieraksta būvdarbu žurnālā norādījumus būvdarbu vadītājam un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi. 

13) Izpildītājs piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, kā arī nepieciešamības gadījumos nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja organizēto pārbaužu veikšanai.

14) Izpildītājs piedalās Būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus, šaubu gadījumā organizējot no Būvuzņēmēja neatkarīgas kvalitātes pārbaudes. 

15) Izpildītājs dod Būvuzņēmējam norādījumus konstatēto defektu novēršanai. 

16) Izpildītājs veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., kā arī veic būvdarbu apjomu pārbaudes.

17) Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud  būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, Izpildītājs nekavējoties ziņo par to Pasūtītājam un pieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu.

18) Izpildītājs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja aktīva rīcība un ja būvuzraudzības kvalitatīvai nodrošināšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz Izpildītājam noteikto kompetenci. 

19) Izpildītājs nodrošina Būvdarbu uzraudzību, kad vien norit būvdarbi Objektā, t.sk., ja tie notiek arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 

20) Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti, atbildīgā būvuzrauga (un nepieciešamības gadījumā - specializētā būvuzrauga) klātbūtne Objektā ir obligāta. Atbildīgajam būvuzraugam jāatrodas būvdarbu vietā ne mazāk kā divas dienas nedēļā, četras stundas dienā, pārējiem - pēc nepieciešamības, taču ievērojot nepārtrauktu būvdarbu posmu vai etapu pieņemšanu un dokumentu parakstīšanu Objektā. 
21) Izpildītājs novērš iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un sūdzību gadījumā sniedz Pasūtītajam argumentētus paskaidrojumus un priekšlikumus, kā arī sagatavo atbilžu projektus. 

22) Izpildītājs izskata Būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par pretrunām starp Būvniecības līguma dokumentiem un datiem, atšķirībām starp Būvniecības līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, Būvniecības līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām, informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvniecības izpildes laikā, atšķirībām no Būvniecības līguma dokumentiem, Būvniecības līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām (to gadījumā - sagatavo lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē). Ja paziņojumu rezultātā ir nepieciešams veikt grozījumus Būvprojektā un mainīt būvdarbu apjomus, kas atšķiras no Būvprojektā uzrādītajiem vai grozīt Būvniecības līguma nosacījumus (par izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai būvniecības darbu kvalitātes līmeni), Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai. 

23) Izpildītājs izvērtē Būvuzņēmēja ierosināto izmaiņu pamatojumu, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem un paziņo par to Pasūtītājam.  

24) Izpildītājs kontrolē, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets.  

25) Būvniecības līguma izpildes laikā, konstatējot neparedzētus papildus būvdarbus, Izpildītājs veic papildus būvdarbu tāmju izvērtējumu. Saskaņojot to ar Pasūtītāju un Būvprojekta autoru, Izpildītājs iesniedz priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros.  

26) Izpildītājs nodrošina būvdarbos iesaistīto dalībnieku darbības koordināciju, iknedēļas būvsapulču organizēšanu, to darba kārtības sastādīšanu, izziņošanu, vadīšanu un protokolēšanu. 
27) Laika periodā,  kad notiek ŪKT un ELT rekonstrukcijas vai izbūves darbi, būvsapulcēs piedalās attiecīgo inženiertīklu darbu būvuzraugi.
28) Izpildītājs veic būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā, pārbauda Būvuzņēmēja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi, Objekta darbu nodošanas-pieņemšanas aktus un tajos norādīto apjomu un vērtību atbilstību, ko Izpildītājs saskaņo un nodod Pasūtītājam. 

29) Izpildītājs konsultē Pasūtītāju jautājumos par būvdarbu organizāciju, izpildi u.c. jautājumiem. 

30) Izpildītājs nodrošina, lai Būvuzņēmēja iesniegtie saistību nodrošinājumi darbotos visās Projekta realizācijas fāzēs. 

31) Izpildītājs nodrošina dokumentācijas pārbaudi , kura nepieciešama Objekta nodošanai ekspluatācijā un ir jānodrošina Pasūtītājam saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

32) Izpildītājs nodrošina Objekta inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas dokumentācijas saņemšanu no Būvuzņēmēja.  

33) Pēc būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs organizē komisiju Objekta pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" un Būvvaldes norādījumiem un prasībām.  

34) Izpildītājs atskaitās Pasūtītājam saskaņā ar tehniskās specifikācijas nodaļu „Atskaites”, kā arī sniedz papildus atskaites pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 

3. ATSKAITES 

1) Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvniecības uzraudzības izpildes atskaites, to formu un saturu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. 

2) Būvuzraudzības plāns – iesniedzams, pamatojoties uz Būvuzņēmēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, papildus ietverot:

· Būvuzraugu grupas speciālistu darba noslodzes un veicamo aktivitāšu (atskaites, pārbaudes) grafiku;

· būvdarbu kvalitātes kontroles plānu;

· informāciju par paredzamajiem Līguma izpildes riskiem.
3) Atbildīgais būvuzraugs reizi mēnesī sagatavo un iesniedz ikmēneša atskaiti, kurā ietver:
· atskaiti par Būvuzņēmēja iepriekšējā mēnesī un kopā veiktajiem darbiem;  

· būvuzrauga secinājumus par izpildīto darbu;

· pārskatu par veiktajām kvalitātes pārbaudēm; 

· būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (paveiktā un plānotā salīdzinājums); 

· konstatēto problēmu, risku aprakstu; 

· būvdarbu secīguma raksturojumu (t.sk. fotofiksācija);

· būvuzņēmēja novērtējumu; 

· uzskaitījumu par veiktajām izmaiņām projektā un papilddarbiem, norādot to pamatojumu; 

· informāciju par plānotajiem darbiem, satiksmes ierobežojumiem un termiņiem.

4) Atbildīgais būvuzraugs pēc būvdarbu pabeigšanas iesniedz Pabeigšanas atskaiti, kurā ietver:
· atskaiti par Būvuzņēmēja iepriekšējā atskaites periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem un faktisko būvdarbu veikšanas grafiku;

· faktisko uzraudzības izpildes;

· Faktisko būvdarbu izpildes grafiku;
· būvdarbu veicēja novērtējums;

· informāciju par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

· aktu par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķinu;
· ieteikumus.
4. BŪVUZRAUGA PIENĀKUMI OBJEKTA GARANTIJAS PERIODĀ

· izstrādā rīcības plānu defektu atklāšanai, reģistrēšanai un novēršanai būvdarbu garantijas laikam 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši un iesniedz Pasūtītājam vienlaikus ar Pabeigšanas atskaiti;

· veic regulāru (pirms un pēc ziemas sezonas vai 1x pusgadā) būves garantijas laika apsekošanu, iesniedz Pasūtītājam apsekošanas atskaiti;

· veic konstatēto defektu novēršanas kvalitātes kontroli;
· sniedz risinājumus konstatēto vai paredzamo defektu/problēmu novēršanai.

2. pielikums 

 (Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2017/28)

PIETEIKUMS 
Iepirkuma Identifikācijas Nr. ____

Ādažu novada domes Iepirkuma komisijai

	
	
	

	sastādīšanas vieta
	
	datums


Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. ___________________________ (pretendenta nosaukums) piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami;

2. Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
	1. Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	                                                                      LV-

	Pasta adrese:
	                                                                     LV- 

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	

	2. Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	

	3. Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds
	

	Pilnvarotās personas amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


Z.v.
3. pielikums 
(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2017/28)

	
	


PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS
	Nr.

p.k.
	Pasūtītāja nosaukums 

(nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona)
	Līguma summa bez PVN (EUR)
	Sniegtie pakalpojumi
	Būvobjekta raksturojums
	Pakalpojuma sniegšanas gads un mēnesis
	Objekta nodošanas ekpluatācijā gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>
	<…>/<…>


Pielikumā: 

Atsauksme Nr.1 no  ________________

Atsauksme Nr.2 no ________________

Atsauksme Nr.3 no ________________

	

	


4. pielikums 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2017/28)

Iesaistītā personāla (speciālistu)

SARAKSTS
	Speciālists
	Speciālista vārds, uzvārds
	Kvalifikācija
	Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš, darbības sfēra)
	Profesionālā pieredze (gados)
	Persona, kuru pārstāv *
	Līgumattiecību pamats **

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir: 

A pretendenta (piegādātāju apvienības) būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

B apakšuzņēmēja – komersanta būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.
** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
D darba līgums

E uzņēmuma līgums

F cits (norādīt, kāds)

5. pielikums 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2017/28)

Informācija par [ATBILDĪGĀ BŪVUZRAUGA/ ATBILDĪGĀ BŪVUZRAUGA VIETNIEKA] pieredzi

	Nr.p.k.
	Gads
	Objekts
	Specializēto darbu veids
	Pasūtītāja nosaukums,

kontaktpersona, kontakttālrunis
	Izpildes laiks/ nodošana ekspluatācijā
	Kopējā līgumcena
(euro bez PVN)
	Objekta raksturojums

	
	
	Nosaukums
	Adrese
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ar šo es <Vārds, uzvārds> apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi, kā arī nepastāv šķēršļi kādēļ es nevarētu piedalīties iepirkuma „____________________________________________________” (Identifikācijas Nr. ĀND 2017/28), veicot <šādus darbus>, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
(Būvuzrauga paraksta atšifrējums)                                                                         
       (paraksts)

! Tabulā norāda tikai to informāciju, kas pamato atbildīgajam būvuzraugam/ atbildīgā būvuzrauga vietniekam izvirzīto prasību izpildi (Nolikuma 6.2./6.3. punkta prasības).
! Izziņai pievieno objektu ekspluatācijā pieņemšanas aktu kopijas par katru izziņā minēto objektu, kā arī būvuzrauga saistību rakstu (attiecīgajos objektos) apliecinātas kopijas.
6. pielikums 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2017/28)

Sertificētā speciālista

APLIECINĀJUMS

Ar šo es, <vārds, uzvārds>, apņemos saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> piedāvājumu pasūtītāja izsludinātajam iepirkumam „_____________________________________________” (Identifikācijas Nr. ĀND 2017/28) kā <speciālista specialitāte> veikt <speciālista izpildāmo darbu apraksts>, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

(Sertificētā speciālista paraksta atšifrējums)                                                                         
       (paraksts)

7. pielikums 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2017/28)

IZZIŅA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM
Ar šo [pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka Ādažu novada domes izsludinātā iepirkuma „_______________________________” (Identifikācijas Nr. ĀND 2017/28) ietvaros veicamo pakalpojumu izpildes laikā pretendenta paša resursiem veicamo pakalpojumu apjoms sastāda ___ % no kopējā apjoma, apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjoms sastāda ___ % no kopējā apjoma.

Pieaicinātie apakšuzņēmēji:

1. ________________ veiks  ____________________ , kas sastāda  ___ % (finansiālā vērtība) no kopējās līguma vērtības;

     (apakšuzņēmēja nosaukums)            (darbu veids- nododamā līguma daļa)

2. ________________  veiks  ____________________ , kas sastāda  ___ % (finansiālā vērtība) no kopējās līguma vērtības;

     (apakšuzņēmēja nosaukums)             (darbu veids- nododamā līguma daļa)

3. …

8. pielikums 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2017/28)

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo [apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā „_____________________________________________________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2017/28), mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs apņemas veikt šādus darbus saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju: ____________________________________________________________________________.

	_______________________________
	
	____________________________



	(Amata nosaukums)
	(paraksts)
	(Paraksta atšifrējums)


    z.v.

9. pielikums 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2017/28)

IZZIŅA
Informācija par pretendenta [Pretendenta nosaukums] finanšu apgrozījumu (bez PVN)

Ar šo, [Pretendenta nosaukums] (reģistrācijas numurs ________________, juridiskā adrese __________________), apliecina:

1) ka [Pretendenta nosaukums] finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) gados ir:

	Gads
	Finanšu apgrozījums (EUR)

	2014.
	

	2015.
	

	2016.
	

	Kopā iepriekšējos 3 gados
	


	
	
	

	(Amata nosaukums)
	(paraksts)
	(Paraksta atšifrējums)


10. pielikums 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2017/28)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
	Nr.p.k.
	Darbu apraksts
	Samaksas apjoma proporcija pret kopējo līgumcenu%
	Izmaksas EUR bez PVN

	1.
	I kārtas būvuzraudzība
	20%
	

	2.
	II kārtas būvuzraudzība
	60%
	

	3.
	III kārtas būvuzraudzība
	10%
	

	4.
	IV kārtas būvuzraudzība
	10%
	

	
	KOPĀ:

PVN:

KOPĀ ar PVN:
	


