Ādažu novada domes

iepirkuma

„Kadagas ceļa atjaunošana”

(ID.Nr. ĀND 2017/45)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2017/45-3
	Ādažos
	2017. gada 23.aprīlī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:

Komisijas sekretāre:
	Artis Brūvers
Everita Kāpa
Uģis Dambis

Halfors Krasts

Rita Šteina
Alīna Liepiņa


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Apjoma un līgumcenas izmaiņas iepirkuma „Kadagas ceļa atjaunošana” (ID.Nr.: ĀND 2017/45) rezultātā noslēgtajā līgumā Nr.JUR 2017-04/398 (2017.gada 19.aprīļa līgums ar SIA “GP Holding”).
Darba gaita:
1. A. Brūvers atgādina, ka iepirkuma „Kadagas ceļa atjaunošana” (ID.Nr.: ĀND 2017/45) rezultātā 2017.gada 19.aprīlī ar iepirkumā noteikto uzvarētāju SIA “GP Holding” tika noslēgts līgums par Kadagas atjaunošanu par EUR 43 999.49 bez PVN.

2. A.Brūvers ziņo, ka ir darbu izpildes gaitā atbildīgās personas ir secinājušas, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas darbu apjomos, izslēdzot darbus eur 1959,70 bez PVN apjomā un ieslēdzot darbus EUR 588,94 bez PVN apjomā. Komisija iepazīstas ar izslēgto/ieslēgto darbu apjomiem un secina, ka konkrētās izmaiņas darbu apjomos ir saistītas ar precīzu darbu vienību uzmērījumu veikšanu darbu izpildes procesā (kontroltāmēs minētie apjomi ir bijuši lielāki), kā arī ar nepieciešamību papildināt darbu sarakstu ar tādiem darbiem kā šķembu seguma izbūve (15 m²) un teritorijas apzaļumošana (115 m²).
3. Komisija secina, ka rezultātā iepirkuma kopējā līgumcena izmainās no EUR 43 999.49 bez PVN uz EUR 42 628,73 bez PVN.
4. Komisija apspriež, ka konkrētās izmaiņas līgumā, ņemot vērā, ka papildus līgumcenas un darbu apjomu izmaiņām netiek izdarītas citas izmaiņas (tostarp netiek pagarināts arī līguma termiņš), nevar tikt uzskatītas par būtiskām Publisko iepirkumu likuma izpratnē, jo, pat ja tās būtu kļuvušas zināmas iepirkuma procesa gaitā, tās nebūtu ietekmējušas ieinteresēto pretendentu loku un iepirkuma procedūru tādējādi, ka piedāvājumus būtu iesniedzis atšķirīgs pretendentu loks vai iepirkuma rezultāts būtu bijis atšķirīgs.
5. Komisija lemj par līguma izmaiņu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. Akceptēt veicamās izmaiņas iepirkuma „Kadagas ceļa atjaunošana” (ID.Nr.: ĀND 2017/45) rezultātā 2017.gada 19.aprīlī ar iepirkumā noteikto uzvarētāju SIA “GP Holding” noslēgtajā līgumā Nr.JUR 2017-04/398, samazinot kopējo līgumcenu no EUR 43 999.49 bez PVN uz EUR 42 628,73 bez PVN;
2. E. Kāpai sagatavot un saskaņot ar pusēm līguma grozījumu projektu.

Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11:00.

Pielikumā: 

1. Izslēdzamo/ieslēdzamo darbu saraksts.
Komisijas priekšsēdētājs:

_____________________
A. Brūvers

Komisijas locekļi:


_____________________
U. Dambis






_____________________
H. Krasts






_____________________
R.Šteina





_____________________
E.Kāpa


Komisijas sekretāre:
_____________________
A. Liepiņa
