Vienošanās Nr. JUR 2020-06/

pie 16.08.2017. līguma  JUR 2017-08/660 

                                                                                                          Datums skatāms laika zīmogā

Ādažu novada dome (turpmāk - Pasūtītājs), ko uz Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektora p.i. Sarmīte Mūze, no vienas puses, un

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MELIORPROJEKTS” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Zigurda Zēna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, no otras puses, 

katra atsevišķi turpmāk saukta “Puse”, bet abas kopā “Puses”, ņemot vērā Izpildītāja 2020. gada 13. jūnija iesniegumu par autoruzraudzības samaksas sadali, ņemot vēra, kā  šobrīd tiek pabeigta projekta  “Plūdu un krasta erozijas riska apdraudējumu novēršana Ādažu novadā’ 1. kārta,  starp Pusēm 2017.gada 16.augusta  noslēgtā līguma JUR 2017-08/660 “Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību plūdu risku un krasta erozijas novēršanai”, (turpmāk – Līgums)  9.1.punktu, 
Pasūtītājs un Izpildītājs noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Izteikt Līgumu ar 2.1. un 2.8.  punktu šādā redakcijā: 

“2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk – Līgumcena) par Pakalpojumu ir 110 000 EUR (simtu desmit tūkstoši euro un 00 centi bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN), kas sadalās šādi: 

2.1.1. Par Būvprojekta Nr.1 izstrādi – 93 000 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN; 

2.1.2. par Autoruzraudzību Būvprojekta Nr. 1 EUR 9000,00 bez PVN, tajā skaitā;
2.1.2.1. esošā aizsargdambja un tā būvju pārbūve – EUR 3100,00 bez PVN;
2.1.2.2. sūkņu stacijas pārbūve – EUR 3900,00 bez PVN (2.1.2.1. un 2.1.2.2. kopā turpmāk saukti “Objekta 1. kārta”);

2.1.2.3. Gaujas  kreisā krasta nostiprinājuma izbūve (turpmāk – Objekta 2. kārta) EUR 2000,00 bez PVN, tajā skaitā: 

2.1.2.3.1. RS-1 būve 600,00 bez PVN;

2.1.2.3.2. RS-2 būve 400,00 bez PVN;

2.1.2.3.3. RS-3 būve 1000,00 bez PVN (2.1.2.3.1. līdz 2.1.2.3.3.  kopā saukti “Objekta 2. kārtas posmi”);
2.1.3. par Būvprojekta 2. izstrādi minimālajā sastāvā  8000,00 EUR  bez PVN.   

2.2. Līgumcenu par Autoruzraudzību Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:

2.2.1. avansa maksājumu EUR 1800,00 bez PVN par Objekta 1. kārtas Autoruzraudzību - 10 kalendāro dienu laikā no pēc rēķina un avansa garantijas saņemšanas galvojuma veidā no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Autoruzraudzības uzsākšanas. Pēc šī termiņa beigām Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt avansu. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par pieprasītā avansa apmēru, neieskaitot PVN, un tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata;

2.2.2. atlikušo Līgumcenu EUR 5200,00  bez PVN par Objekta 1. kārtas Autoruzraudzību - 10 darba dienu laikā no  Objekta 1. kārtas Autoruzraudzības  pabeigšanas, pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

2.2.3. līgumcenu par  Objekta 2. kārtas Autoruzraudzību  10 kalendāro dienu laikā no Autoruzraudzības Objekta 2. kārtas vai to posmu pabeigšanas, pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.”

3. Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.

4. Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz vienas lapas un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Vienošanās  stājas spēkā pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas brīdī.
5. Rekvizīti un paraksti:

	
	

	Pasūtītājs: Ādažu novada dome

Reģ. Nr. 90000048472

Juridiskā adrese: Gaujas iela 33A,

Ādaži, LV 2164

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV LV84TREL980241902500B
e pasts dome@adazi.lv 
_
_____________________________ 
Izpilddirektora p.i. S. Mūze  


	Izpildītājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MELIOPROJEKTS” 

Reģ. Nr. 50003017621

Juridiskā adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039

Banka: AS “SEB banka”   

Kods: UNLALV2X

Konts: LV81UNLA000100056191 3

e-pasts meliorproj@meliorprojekts.lv 

_____________________________________

Valdes priekšsēdētājs Zigurds Zēns




ŠĪ VIENOŠANĀS IR PARAKSTĪTA AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

