Vienošanās Nr. JUR 2018-05/397

par 16.08.2017. līguma JUR 2017-08/660 grozījumiem  

Ādažu novads                                                                                                2018.gada 23. maijā  
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MELIORPROJEKTS” (turpmāk – Izpildītājs), valdes priekšsēdētāja Jura Kalniņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, no otras puses, 
turpmāk abas kopā sauktas „Puses”, un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā:

· Projekta vadītājas Lauras Indriksones iesniegumu; 
· Iepirkumu komisijas 2018.gada 22.maija protokolu ((protokols Nr.05-30-2017/80-7) par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību plūdu risku un krasta erozijas novēršanai (ID Nr.ĀND 2017/80); 

· 2017.gada 16.augusta līguma JUR 2017-08/660 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību plūdu risku un krasta erozijas novēršanai (turpmāk – Līgums) 9.1. punkta noteikumus, 
noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojās par šādiem grozījumiem Līgumā:
1.1. Izteikt Līguma 4.2. punktu šādā redakcijā: 

“ 4.2. Būvprojekta izstrādes galīgais termiņš (t.sk., atzīme “Būvvaldes saskaņojums” par Būvprojekta akceptēšanu) ir ne vēlāk kā 11 kalendāra mēneši no Līguma spēkā stāšanās. Šajā punktā norādītais galīgais nodošanas termiņš ietver 4 kalendāra nedēļas Būvprojekta ekspertīzes veikšanai“.

1.2. Izteikt Līguma 5.pielikumu (Būvprojekta izstrādes laika grafiks) jaunā redakcijā:   

2. Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.

3. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

4. Vienošanās sastādīta uz 1 lapaspuses, ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
5. Vienošanās ir viens pielikums - Būvprojekta izstrādes laika grafiks, uz 1 lp.
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