Vienošanās Nr. JUR 2023-01/14
par grozījumiem  16.08.2017. līgumā  JUR 2017-08/660 
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Ādažu novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora Gunta Porieša personā, kurš rīkojas uz Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MELIORPROJEKTS” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Zigurda Zēna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, no otras puses, 
abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, pamatojoties uz Pušu starpā 2017. gada 16. augustā noslēgtā līguma JUR 2017-08/660 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību plūdu risku un krasta erozijas novēršanai (turpmāk – Līgums) 9.1. punktu un Iepirkumu komisijas 2022. gada 20.decembra lēmumu „Grozījumu akceptēšana iepirkuma “Būvprojektu izstrāde  “Plūdu riska un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanai” (protokols Nr. 05-30-2017/80-10), un to, ka Objekta 2. kārtas būvdarbi RS 2 un RS-3 faktiski ir pabeigti un RS 1 būvdarbi ir no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ aizkavējušies,  noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Izteikt Līgumu ar 2.1., 2.8. un 2.9. punktu šādā redakcijā: 
“2.1. Kopējā maksimālā līgumcena (turpmāk – Līgumcena) par Pakalpojumu ir 119 550  EUR ( pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN), kas sadalās šādi: 
2.1.1. Par Būvprojekta Nr.1 izstrādi – 93 000 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN; 
2.1.2. par Autoruzraudzību Būvprojekta Nr. 1 - EUR 18 550 bez PVN, tajā skaitā;
2.1.2.1. esošā aizsargdambja un tā būvju pārbūve – EUR 3100,00 bez PVN;
2.1.2.2. sūkņu stacijas pārbūve – EUR 3900,00 bez PVN (2.1.2.1. un 2.1.2.2. apakšpunktā kopā turpmāk saukti “Objekta 1. kārta”);
2.1.2.3. Gaujas  kreisā krasta nostiprinājuma izbūve (turpmāk – Objekta 2. kārta) EUR 11 550,00 bez PVN, tajā skaitā: 
2.1.2.3.1. RS-1 būve 10 150,00 (bez PVN (ko veido atlīdzība par autoruzraudzību līdz 30.11.2022 (3400,00 euro bez PVN) un ikmēneša maksa 1500 euro bez PVN apmērā par periodu no 01.12.2022. līdz 30.09.2023 (6750.00 euro bez PVN);
2.1.2.3.2. RS-2 būve EUR 400,00 bez PVN;
2.1.2.3.3. RS-3 būve EUR 1000.00 bez PVN (2.1.2.3.1. līdz 2.1.2.3.3.  apakšpunktā kopā saukti “Objekta 2. kārtas posmi”);
2.1.3. par Būvprojekta 2. izstrādi minimālajā sastāvā 8000,00 EUR bez PVN.   
2.8. Līgumcenu par Autoruzraudzību Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:
2.8.1. avansa maksājumu EUR 1800,00 bez PVN par Objekta 1. kārtas Autoruzraudzību - 10 kalendāra dienu laikā no pēc rēķina un avansa garantijas saņemšanas galvojuma veidā no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Autoruzraudzības uzsākšanas. Pēc šī termiņa beigām Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt avansu. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par pieprasītā avansa apmēru, neieskaitot PVN, un tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata;
2.8.2. atlikušo Līgumcenu EUR 5200,00 bez PVN par Objekta 1. kārtas Autoruzraudzību - 10 darba dienu laikā no Objekta 1. kārtas Autoruzraudzības pabeigšanas, pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;
2.8.3.   līgumcenu par  Objekta 2. kārtas Autoruzraudzību Pasūtītājs samaksā šādā kārtībā: 
2.8.3.1. par RS-2 un RS-3 būvēm 10 kalendāra dienu laikā pēc Vienošanās spēkā stāšanās, pamatojoties uz Pušu parakstītu Autoruzraudzības pieņemšanas–nodošanas aktu par faktisko būvdarbu pabeigšanu un Izpildītāja rēķina saņemšanas; 
2.8.3.2. par RS-1 būvi EUR 3400 bez PVN 10 kalendāra dienu laikā pēc Vienošanās spēkā stāšanās, pamatojoties uz Pušu parakstīta Autoruzraudzības pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas; 
2.8.3.3. par RS-1 būvi no 01.12.2022. ikmēneša samaksu 1500 EUR bez PVN līdz nākamā mēneša 7. datumam, pamatojoties uz Pušu parakstīta Autoruzraudzības pieņemšanas–nodošanas akta un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Samaksa par Autoruzraudzību tiek veikta proporcionāli nostrādātājam apjomam un tā netiek veikta tehnoloģiskā pārtraukuma laikā.
2.9. Izpildītājs nodrošina Autoruzraudzības sniegšanu līdz pilnīgai Objekta būvdarbu pabeigšanai, neatkarīgi no būvdarbu realizācijas termiņa, bet ne vairāk kā 60 (sešdesmit) mēnešus astoņu gadu periodā no būvatļaujas saņemšanas.”
3. Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.
4. Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz vienas lapas un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Vienošanās stājas spēkā pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas brīdī.
Pušu rekvizīti un paraksti:
	Pasūtītājs: Ādažu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000048472
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, 
Ādažu novads, LV-2164
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV80TREL980241903300B
e-pasts dome@adazi.lv 

Pašvaldības izpilddirektors Guntis Porietis
	Izpildītājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MELIORPROJEKTS” 
Reģ. Nr. 50003017621
Juridiskā adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
Banka: AS “SEB banka”   
Kods: UNLALV2X
Konts: LV81UNLA000100056191 3
e-pasts meliorproj@meliorprojekts.lv 
______________________________________
Valdes priekšsēdētājs Zigurds Zēns
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