Ādažu novada domes 
iepirkuma
„Skolas būvdarbi Ādažos”
(ID.Nr. ĀND 2017/92)
iepirkuma komisijas sēdes
PROTOKOLS Nr.05-30-2017/92-14

	Ādažos
	2018.gada 01.jūnijā


Sēde sākās: 
Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00.
Sēdē piedalās:
	Komisijas priekšsēdētājs: 
Komisijas locekļi:




	Valērijs Bulāns
Everita Kāpa
Zane Liepiņa
Uģis Dambis
Artis Brūvers
Halfors Krasts


Komisijas izveides pamats: 
Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72. 
Darba kārtībā:
Par vienošanās slēgšanu ar SIA MONUM par II kārtas būvdarbu izpildes uzsākšanu.
Darba gaita:
1. E. Kāpa atgādina, ka 2018.gada 21.februārī tika noslēgts līgums par jaunās skolas un ielas būvniecību ar SIA “MONUM”.
2. [bookmark: _Hlk515609713]E. Kāpa ziņo, ka ir saņemts Attīstības un investīcijas daļas projektu vadītāja Normunda Masaļska iesniegums, kurā pamatojoties uz Domes lēmumu Nr. 133 (29.05.2018.) “Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”” un no SIA MONUM saņemto Apliecinājumu par “Skolas būvdarbi Ādažos” II kārtas uzsākšanu (ĀND/1-18/18/1434, 29.05.2018.), lūdz organizēt iesnieguma un minēto dokumentu izskatīšanu Iepirkumu komisijā un vienošanās slēgšanu ar SIA MONUM par II kārtas būvdarbu izpildes uzsākšanu ne vēlāk kā 01.07.2018. un nodošanu Līgumā Nr. JUR 2018-02/137 noteiktajā kārtībā un apjomā līdz 01.09.2019.
3. Komisija lemj par vienošanās slēgšanu ar SIA MONUM par II kārtas būvdarbu izpildes uzsākšanu.
Komisija vienbalsīgi nolemj: 
1. Saskaņā ar slēgta konkursa “Skolas būvdarbi Ādažos” (ID Nr. ĀND 2017/92) nolikuma  3.5. punktu, kas nosaka, ka līguma izpildes termiņš ir 15 mēneši, akceptēt grozījumus līgumā Nr. JUR 2018-02/137 ar SIA MONUM par II kārtas būvdarbu izpildes uzsākšanu ne vēlāk kā 01.07.2018. un nodošanu Līgumā Nr. JUR 2018-02/137 noteiktajā kārtībā un apjomā līdz 01.09.2019.

Sēdi slēdz: 
Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11:00.

Pielikumā:    
1. Iesniegums no Attīstības un investīcijas daļas projektu vadītāja Normunda Masaļska.


Komisijas priekšsēdētājs:		_____________________	V. Bulāns
Komisijas locekļi:		
					_____________________	E. Kāpa

_____________________	Z. Liepiņa

_____________________	U. Dambis
	
					_____________________	H. Krasts

					_____________________	A. Brūvers

