Ādažu novada domes 
iepirkuma
„Skolas būvdarbi Ādažos”
(ID.Nr. ĀND 2017/92)
iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2017/92-19

	Ādažos
	2019.gada 18.oktobrī



Sēde sākās: 
Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00.

Sēdē piedalās:
	Komisijas priekšsēdētājs: 
Komisijas locekļi:




	Valērijs Bulāns
Everita Kāpa
Alīna Liepiņa-Jākobsone
Uģis Dambis
Artis Brūvers
Halfors Krasts


Komisijas izveides pamats: 
Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194, 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72 un 2018.gada 25.septembra lēmums Nr. 226. 

Darba kārtībā:
Par vienošanās slēgšanu ar SIA MONUM par III kārtas būvdarbu izpildes uzsākšanu.

Darba gaita:
1. E. Kāpa atgādina, ka 2018.gada 21.februārī tika noslēgts līgums par jaunās skolas un ielas būvniecību ar SIA “MONUM”.
2. [bookmark: _Hlk515609713]A. Liepiņa-Jākobsone ziņo, ka ir saņemts SIA “MONUM” iesniegums, kurā SIA “MONUM” norāda, ka 2019.gada 30.augustā Uzņēmējs saņēma Pasūtītāja vēstuli Nr. ĀND/1-12-6/19/950, kurā Pasūtītājs paziņoja, ka, pamatojoties uz 27.08.2019. lēmumu Nr. 163 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”, vēlas uzsākt III kārtas būvniecību.  2019.gada 4.septembrī Uzņēmējs apliecināja, ka ir gatavs turpināt III kārtas būvdarbus un to apņemas īstenot par 2019.gada 26.jūlijā Vienošanās Nr. JUR 2019-07/622 pie 21.02.2018. līguma JUR 2018-02/137 noteikto III kārtas būvdarbu Līgumcenu 2 203 272.95 EUR bez PVN. Papildus tam SIA “MONUM” iesniegumā norāda uz iemesliem, kas palielina būvniecības izmaksu virs izdevumu daļu, tomēr augstākminēto iemeslu rezultātā būvprojekta III kārtas būvniecības izmaksas nepārsniedz konkursa laikā Uzņēmēja iesniegto kopējo finanšu piedāvājumu, kas tika paredzēts visa būvprojekta realizēšanai. 
3. Komisija iepazīstas ar SIA “MONUM” iesniegumu.
4. Komisija lemj par vienošanās slēgšanu ar SIA MONUM par III kārtas būvdarbu izpildes uzsākšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj: 
1. [bookmark: _GoBack]Akceptēt III kārtas būvdarbu izpildi, nosakot, ka līguma izpildes termiņš no būvdarbu uzsākšanas dienas ir 11 mēneši, ieskaitot būves nodošanu ekspluatācijā (nepārsniedzot iepirkuma nolikuma 3.5. punktā noteikto līguma izpildes termiņu - 15 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas, t.sk.: būvdarbi plānoti ne ilgāk kā 14 mēneši no līguma noslēgšanas brīža; pieņemšana ekspluatācijā ne ilgāk kā 1 mēnesi no būvdarbu pabeigšanas brīža).

ēdi slēdz: 
Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10:30.

Pielikumā:    
1. SIA “MONUM” iesniegums.


Komisijas priekšsēdētājs:		_____________________	V. Bulāns
Komisijas locekļi:		
					_____________________	E. Kāpa

_____________________	A. Liepiņa-Jākobsone

_____________________	U. Dambis
	
					_____________________	H. Krasts

					_____________________	A. Brūvers
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Ādažos  201 9 . gada  18.oktobrī  

  Sēde sākās:     Komisijas priekšsēdētāj s  atklāj sēdi   plkst. 1 0 : 00.     Sēdē piedalās:  

Komisijas  priekšsēdētājs :    Komisijas locekļi:          Valērijs Bulāns   Everita Kāpa   Alīna Liepiņa - Jākobsone   Uģis Dambis   Artis Brūvers   Halfors Krasts  

Komisijas izveides pamats:    Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194, 2018.gada 13.aprīļa  lēmums Nr. 72 un 2018.gada 25.septembra lēmums Nr. 226 .      Darba kārtībā:   Par vienošanās   slēgšanu   ar SIA MONUM par II I   kārtas būvdarbu izpildes uzsākšanu .     Darba gaita:   1.   E.   Kāpa atgādina, ka 2018.gada 21.februārī tika noslēgts līgums par jaunās  skolas un ielas būvniecību ar SIA “MONUM”.   2.   A. Liepiņa - Jākobsone   ziņo, ka ir  saņemts  SIA  “ MONUM ”   iesniegums, kurā  SIA  “ MONUM ”   norāda, ka  2019.gada 30.augustā Uzņēmējs saņēma  Pasūtītāja vēstuli Nr. ĀND/1 - 12 - 6/19/950, kurā Pasūtītājs  paziņoja, ka,  pamatojoties uz 27.08.2019. lēmum u  Nr. 163  “Par grozījumiem Ādažu novada  domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma  nodrošināšanu SA M 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību  vides uzlabošana Ādažu novadā” , vēlas uzsākt III kārtas būvniecību.     2019.gada 4.septembrī Uzņēmējs apliecināja, ka ir gatavs turpināt III kārtas  būvdarbus un to apņemas īstenot par 2019.gada 26.jūlijā Vienošanās Nr.  JUR  2019 - 07/622 pie 21.02.2018. līguma JUR 2018 - 02/137 notei kto  III kārtas  būvdarbu  Līgumcenu 2   203   272. 95 EUR bez PVN.   Papildus tam   SIA  “ MONUM ”   iesniegumā norād a uz  iemesliem , kas  palielina būvniecības  izmaksu  virs   izdevumu daļu ,   tomēr  augstāk minēto iem eslu   rezultātā  bū v projekta III kārtas būvniecības izmaksas nepārsniedz konkursa laikā  Uzņēmēja iesniegto kopējo finanšu piedāvājumu, kas tika paredzēts visa  būvprojekta realizēšanai.     3.   Komisija iepazīstas ar SIA  “ MONUM ”   iesniegumu.   4.   Komisija lemj par  vienošanās   slēgšanu   ar SIA MONUM par II I   kārtas  būvdarbu izpildes uzsākšanu.     Komisija  vienbalsīgi  nolemj:   

