Vienošanās Nr. JUR 2018-06/447

pie 21.02.2018. līguma  JUR 2018-02/137   

Ādažu novads                                                                                                
     2018.gada 7.jūnijā
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektora p.i. Sarmīte Mūze, no vienas puses, un

SIA “MONUM” (turpmāk – Uzņēmējs), kuru, uz statūtu pamata, pārstāv valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš, no otras puses,

ņemot vērā Ādažu novada domes 2018.gada 29. maijā lēmumu Nr. 133 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr. 243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā “ ar kuru nolemts uzsākt īstenot skolas būvniecības II. kārtu, Iepirkumu komisijas 2018.gada 1.jūnija protokolu (Nr. 05-30-2017/92-14) par iepirkumu “Skolas būvdarbi Ādažos” (ID Nr.ĀND 2017/92) un 2018.gada 21.februāra līguma JUR 2018-02/137 par jaunās skolas un ielas būvniecību  (turpmāk – Līgums) 18.3. punktu un Vienošanās pie līguma par skolas ēkas un Attekas ielas turpinājuma izbūvi Ādažos, būvdarbu apjoma un izmaksu samazināšanu Nr.JUR 2018-02/138 1. un 11.punktu   noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas uzsākt būvprojekta “Jaunas skolas ēka Ādažos” un būvprojekta “Attekas ielas turpinājuma savienojuma ar Pirmo ielu un siltumtrases no katlu mājas Attekas ielā 43 līdz Gaujas ielai 16 izbūve Ādažos” II kārtas Būvdarbus ne vēlāk kā līdz 01.07.2018. (ieskaitot) un pabeigt Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā līdz 01.09.2019.(ieskaitot).  
2. Uzņēmējam ir tiesības saņemt avansu II kārtas būvniecībai EUR 172 898,90 apmērā,  kas tiek izmaksāts 20 (divdesmit) darba dienu laikā no visu zemāk norādīto dokumentu iesniegšanas un priekšnoteikumu izpildes: 

2.1. Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma 9.5. punktā noteiktajām prasībām un Līguma 8.pielikuma formai pēc satura atbilstošu Bankas garantiju/apdrošināšanas sabiedrības galvojumu Uzņēmēja pieprasītā avansa summas apmērā; 
2.2. Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam rēķinu pieprasītās avansa summas apmērā.

3.    Uzņēmējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā, no Vienošanās spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā pirms II kārtas Būvdarbu uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu pirmā pieprasījuma neatsaucamu beznosacījuma Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu Līguma (saistību) izpildei 5% (piecu procentu) apmērā no Būvprojekta II kārtas Līgumcenas. Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam jābūt spēkā līdz dienai, kad tiek pabeigti Būvdarbi un tie nodoti Pasūtītājam, par ko tiek parakstīts Būvdarbu pieņemšanas–nodošanas akts. Ja Būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz Bankas garantijā/Apdrošinātāja galvojumā norādīto termiņu, Uzņēmējs veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa pagarināšanu uz laika periodu, kas nodrošina šajā punktā noteiktā nosacījuma, par Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņu, izpildi un iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa pagarināšanu ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienas pirms sākotnējā Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa beigām. Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam pēc satura jāatbilst Līguma 14.pielikumā pievienotajai formai. 
4. Pasūtītājs var atkāpties no Būvdarbu II kārtas realizācijas gadījumā, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ netiek saņemti finanšu līdzekļi no Valsts kases, kas paredzēti Būvprojekta II kārtas realizācijai. Pasūtītāja pienākums ir nekavējoties informēt Uzņēmēju par saņemtajiem vai atteiktajiem finanšu līdzekļiem. Gadījumā, ja finanšu līdzekļu netiek saņemti, tad izbeidzot Vienošanos Pasūtītājs veic samaksu par Uzņēmēja kvalitatīvi veiktajiem Būvdarbiem Vienošanās noteiktajā termiņā, atbilstoši abpusēji sastādītam un parakstītam Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktam. Papildus Pasūtītājs veic samaksu par Uzņēmēja pasūtītām un/vai iegādātām iekārtām un materiāliem, kas bija paredzēti Būvdarbu II kārtas veikšanai. Iegādātās iekārtas un/vai materiāli pēc apmaksas ir Pasūtītāja īpašums.  

5.    Vienošanās neatrunātās Pušu tiesības, pienākumus un saistības nosaka Līgums un tā pielikumi. 

2. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 
3. Vienošanās sastādīta uz 2 lapām ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katram no Pusēm. 
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