5ienošanās Nr. JUR 2019-10/839

pie 21.02.2018. līguma  JUR 2018-02/137   

Ādažu novads                                                                                                
     2019.gada 22.oktobrī 
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors  Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA “MONUM” (turpmāk – Uzņēmējs), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš, no otras puses,

ņemot vērā:

1) Ādažu novada domes 2019.gada 27.augusta lēmumu Nr.163 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””, ar kuru nolemts uzsākt īstenot skolas būvniecības III kārtu;

2) Būvuzņēmēja 2019.gada 4.septembra un 8.oktobra vēstules;

3) Iepirkumu komisijas 2019.gada 18.oktobra protokolu (Nr. 05-30-2018/92-19) par iepirkuma “Skolas būvdarbi Ādažos” (ID Nr. ĀND 2018/92) III kārtas būvdarbu izpildes uzsākšanu;

4) 2018.gada 21.februāra līguma JUR 2018-02/137 par jaunās skolas un ielas būvniecību (turpmāk – Līgums) 18.3. punktu;

5) 2019.gada 26. jūlija vienošanos Nr. JUR 2019-07/622 par grozījumiem 21.02.2018 līgumā Nr. JUR 2018-02/137 (turpmāk – Vienošanās Nr.5), 
noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās Nr.6):
1. Uzņēmējs apņemas pilnā apjomā paveikt un nodot Būvprojekta III kārtas Būvdarbus (tai skaitā ģenplānā paredzētos visu kārtu Būvdarbus, ieskaitot IV kārtas Būvdarbus) par Vienošanās Nr. 5 pielīgto līgumcenu – EUR 2 203 272,95 (divi miljoni divi simti trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit divi eiro 95 centi), atbilstoši Vienošanās Nr. 6 pievienotajām tāmēm 11 kalendāro mēnešu laikā no Būvdarbu uzsākšanas brīža, t.sk.: 
1.1. Būvdarbu izpildi pabeigt ne ilgāk kā 10 mēnešos no Būvdarbu uzsākšanas dienas;
2. būves pieņemšanu ekspluatācijā ne ilgāk kā 1 mēneša laikā no Būvdarbu pabeigšanas dienas. Būvdarbu pilnīgu izpildi un nodošanu Pasūtītājam apliecina Pušu parakstīts Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts. 
3. Uzņēmējs apņemas uzsākt Būvdarbu III kārtu ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no atzīmes par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.   
4. Uzņēmējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no Vienošanās Nr.6 spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā pirms III kārtas Būvdarbu uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu pirmā pieprasījuma neatsaucamu beznosacījuma Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu Līguma (saistību) izpildei 5 % (piecu procentu) apmērā no Vienošanās Nr.5 norādītās  III kārtas Līgumcenas.
Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam jābūt spēkā līdz dienai, kad tiek pabeigti Būvdarbi un tie nodoti Pasūtītājam, par ko tiek parakstīts Būvdarbu pieņemšanas–nodošanas akts. 
Ja Būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz Bankas garantijā/Apdrošinātāja galvojumā norādīto termiņu, Uzņēmējs veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa pagarināšanu uz laika periodu, kas nodrošina šajā punktā noteiktā nosacījuma, par Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņu, izpildi un iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa pagarināšanu ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienas pirms sākotnējā Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa beigām. 
Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam pēc satura jāatbilst Līguma 14.pielikumā pievienotajai formai. 
5. Par 2019.gadā veiktajiem un akceptētajiem Būvdarbiem Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju ne vēlāk kā līdz 2020. gada 15. janvārim.  Par līdz tam izpildītiem un pieņemtiem Būvdarbiem, par kuriem Uzņēmējam pienākas samaksa, Uzņēmējam nav tiesības piemērot līgumsodu.  Pēc 2020.gada 15.janvāra maksājumi tiek veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem.     
6. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ netiek saņemti finanšu līdzekļi no Valsts kases, kas paredzēti Būvprojekta III kārtas realizācijai. 
Pasūtītāja pienākums ir nekavējoties informēt Uzņēmēju par saņemtajiem vai atteiktajiem finanšu līdzekļiem. 
Gadījumā, ja finanšu līdzekļi netiek saņemti, tad izbeidzot Līgumu, Pasūtītājs veic samaksu par Uzņēmēja kvalitatīvi veiktajiem Būvdarbiem Vienošanās Nr.6 4.punktā noteiktajā termiņā, atbilstoši abpusēji sastādītam un parakstītam Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktam. 
Papildus Pasūtītājs veic samaksu par Uzņēmēja pasūtītām vai iegādātām iekārtām un materiāliem, kas bija paredzēti Būvdarbu III kārtas veikšanai. Iegādātās iekārtas vai materiāli pēc apmaksas ir Pasūtītāja īpašums. 
7. Vienošanās neatrunātās Pušu tiesības, pienākumus un saistības nosaka Līgums un tā pielikumi. 
8. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 
9. Vienošanās sastādīta uz 2 lapām ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 
10. Vienošanās ir viens pielikums – III kārtas Būvdarbu tāmes, uz  56 lp.   

Pušu paraksti:
	Pasūtītājs: Ādažu novada dome
	Uzņēmējs: SIA „MONUM”

	Reģ. Nr. 90000048472

Juridiskā adrese: Gaujas iela 33A,

Ādaži, Ādažu novads, LV 2164

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV33TREL980241903000B
e-pasts dome@adazi.lv
________________________________

Izpilddirektors Guntis Porietis 
	Reģ. Nr. 441030036801

Juridiskā adrese: Bauskas iela 147, 

Rīga, LV- 1104

Banka: Danske Bank A/s filiāle Latvijā 

Kods: MARALV22

Konts:  LV53MARA2041000034122
e-pasts monum@monum.lv 

__________________________________

Valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš


