Ādažu novada domes

iepirkuma
„REMONTDARBU VEIKŠANA DZĪVOKLĪ KADAGA 11-54”

(ID.Nr. ĀND 2017/134)
iepirkuma komisijas sēdes
PROTOKOLS Nr.05-30-2017/134-4
	Ādažos
	2018. gada 2.februārī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:

Iepirkumu speciālista palīgs:
	Valērijs Bulāns 

Everita Kāpa

Halfors Krasts

Uģis Dambis

Artis Brūvers

Alīna Liepiņa-Jākobsone


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194. 
Darba kārtībā:
Izmaiņu akceptēšana līgumā, kas noslēgts iepirkuma „REMONTDARBU VEIKŠANA DZĪVOKLĪ KADAGA 11-54” (ID.Nr.: ĀND 2017/134) rezultātā.

Darba gaita:

1. V. Bulāns ziņo par SIA “Muiža A” 23.01.2018. iesniegumu, kurā lūgts pagarināt līguma Nr. JUR 2017-12/1031 izpildes termiņu par 15 darba dienām, jo neatbilstošu laika apstākļu dēļ nav iespējama Estrich grīdas montāža.
2. Komisija izvērtē SIA “Muiža A” iesniegumu un lemj par grozījumu būtiskumu.
3. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „Muiža A” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2017-12/1031 un pagarinot izpildes termiņu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

4. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt līguma Nr. 2017-12/1031 termiņa pagarināšanu par 15 darba dienām.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10.30.

Pielikumā: 

1. SIA “Muiža A” iesniegums.
Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
V. Bulāns 
Komisijas locekļi:
_____________________
E. Kāpa






_____________________
H. Krasts






_____________________
U. Dambis





_____________________
A. Brūvers
Iepirkumu speciālista palīgs:

​​​​​_____________________
A. Liepiņa-Jākobsone

