Ādažu novada domes

iepirkuma
„Ādažu sporta centra baseina grīdas atjaunošanas remontdarbi”

(ID.Nr. ĀND 2018/38)
iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2018/38-3
	Ādažos
	2018.gada 07. augustā


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:

Iepirkumu speciālists:
	Valērijs Bulāns

Everita Kāpa

Zane Liepiņa

Uģis Dambis
Halfors Krasts
Alīna Liepiņa-Jākobsone




Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72.
Darba kārtībā:
Grozījumu akceptēšana iepirkuma „Ādažu sporta centra baseina grīdas atjaunošanas remontdarbi” (ID.Nr.: ĀND 2018/38) rezultātā noslēgtajā līgumā.
Darba gaita:
a. Z. Liepiņa ziņo, ka 2018.gada 30.jūlijā ir saņemta SIA “IN GRUPA” (turpmāk– Izpildītājs) vēstule, kurā Izpildītājs informē, ka remontdarbu gaitā tika konstatēts, ka baseina vanna un daļa baseina telpas grīda ir nosēdusies un nepieciešama tās atjaunošana (pacelšana).
b. Iepirkuma komisija iepazīstas ar M. Arnava komentāru: SIA “IN GRUPA” prasība par darbu izpildes termiņa pagarināšanu par 7 darba dienām ir pamatota. Grīdu izlīdzināšanas procesa gaitā tika izmantota MAPEI grīdas izlīdzinošā remontjava PLANITOR FAST 330, kas tehnoloģiski iestrādājama slānim nepārsniedzot 10 mm biezumu. Darbi saistīti ar pareizu žūšanas procesa ievērošanu. Pēc esošās grīdas demontāžas tika konstatēts, ka faktiskais izlīdzinošās grīdas biezums ir robežās no 10-40 mm. Izpildāmie darbi saistīti ar būtisku laika apjoma palielināšanos.
2. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā nepieciešamie grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus neviena no līgumā iesaistītajām pusēm iepriekš nevarēja paredzēt (PIL 61.panta 3.daļā minētais gadījums).
3. Pamatojoties uz PIL 61.panta 3.daļu un Līguma 3.3. punktu, komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1.1. Akceptēt grozījumus ar SIA “IN GRUPA” noslēgtajā līgumā Nr. JUR 2018-05/353 un pagarināt darbu izpildes termiņu par 7 (septiņām) kalendārajām dienām līdz 20.08.2018. (Līguma 3.2. punkts).

Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12:30.

Pielikumā: 

1. SIA “IN GRUPA” vēstule.
Komisijas priekšsēdētājs:

_____________________
V. Bulāns

Komisijas locekļi:


_____________________
E. Kāpa






_____________________
Z. Liepiņa






_____________________
U. Dambis

_____________________
H. Krasts

Iepirkumu speciālists:


_____________________
A. Liepiņa-Jākobsone
