Ādažu novada domes

iepirkuma
„Remontdarbu veikšana Kadagas PII”

(ID.Nr. ĀND 2018/50)
iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2018/50-6
	Ādažos
	2018.gada 27. jūlijā


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:

Iepirkumu speciālists:
	Valērijs Bulāns

Everita Kāpa

Zane Liepiņa

Uģis Dambis
Artis Brūvers

Halfors Krasts
Alīna Liepiņa-Jākobsone




Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72.
Darba kārtībā:
Grozījumu akceptēšana iepirkuma „Remontdarbu veikšana Kadagas PII” (ID.Nr.: ĀND 2018/50) rezultātā noslēgtajā līgumā.
Darba gaita:
1. Z. Liepiņa ziņo, ka 2018.gada 20.jūlijā ir saņemta SIA “Muiža A” (turpmāk– Izpildītājs) vēstule, kurā būvdarbu veicējs informē, ka:

a. atbilstoši Tāmei Nr. 6 “Bērnu rotaļu aprīkojums”, par smilšu kastu piegādi un uzstādīšanu tika izvēlēts SIA “KSIL BALTIC” un noslēgts līgums. Izpildītājs informē, ka SIA “KSIL BALTIC” nevar iekļauties līgumā paredzētajos līguma termiņos saistībā ar SIA “KSIL BALTIC” īpašnieka maiņu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Izpildītājs nevar savlaicīgi veikt tehnoloģisko terašu izbūves darbus;
b. atbilstoši Tāmei Nr.8 “Betona atbalstsiena”, veicot vecās koka sienas demontāžas darbus, atklājās, ka atbalsta sienas tuvumā atrodas divi bērzi. Atrokot sienu, radās situācija, kad apgāžoties kokiem, tie varētu radīt reālus draudus dārza ēkai, kā arī apdraudēt bērnu un darbinieku veselību un dzīvību.
2. Iepirkuma komisija iepazīstas ar Izpildītāja vēstuli un:
a. konstatē, ka SIA “KSIL BALTIC” īpašnieka maiņa nevar būt par pamatu līguma starp Pasūtītāju un Izpildītāju termiņa pagarinājumam. Izpildītāja noslēgtie līgumi ar citiem sadarbības partneriem, lai veiktu darbu izpildi Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē, nav saistoši Pasūtītājam. Parakstot līgumu, Izpildītājs uzņemas atbildību par tā noteikumiem, tajā skaitā, darba izpilde termiņiem. Trešo pušu atbildība vai bezatbildīga rīcība ir jārisina Izpildītājam, atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem.
b. uzklausot M. Arnavu un A. Krastu un iepazīstoties ar viņu sagatavoto atzinumu, konstatēts, ka Pasūtītāja pārstāvji ir veikuši situācijas novērtējumu un apstiprina (skat. pielikumā atzinumu), ka prasība ir pamatota. Saskaņā ar Tāmi Nr. 8 “Betona atbalstsiena” – veicot vecās koka atbalstsienas demontāžu, atklājies, ka atbalstsienas tuvumā augošie divi bērzi kļūst bīstami un pastāv iespēja tiem uzgāzties uz Kadagas PII ēkas. Veicot koku apsekošanu, tika nolemts tos nozāģēt (nepieciešama koku ciršanas atļauja).
3. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā nepieciešamie grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus neviena no līgumā iesaistītajām pusēm iepriekš nevarēja paredzēt (PIL 61.panta 3.panta minētais gadījums).
4. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1.1. Akceptēt grozījumus ar SIA “Muiža A” noslēgtajā līgumā Nr. JUR 2018-05/386 un pagarināt darbu izpildes termiņu par 5 (piecām) darba dienām līdz 06.08.2018. (Līguma 3.2. punkts).

Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12:30.

Pielikumā: 

1. SIA “Muiža A” vēstule.
2. A. Krasta un M. Arnava atzinums.
Komisijas priekšsēdētājs:

_____________________
V. Bulāns

Komisijas locekļi:


_____________________
E. Kāpa






_____________________
Z. Liepiņa






_____________________
U. Dambis






_____________________
A. Brūvers

_____________________
H. Krasts

Iepirkumu speciālists:


_____________________
A. Liepiņa-Jākobsone
