Ādažu novada domes

iepirkuma
„Remontdarbi Ādažu vidusskolā un sporta centrā”

(ID.Nr. ĀND 2018/61)
iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2018/61-6
	Ādažos
	2018.gada 14. augustā


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:

Iepirkumu speciālists:
	Valērijs Bulāns

Everita Kāpa

Zane Liepiņa

Uģis Dambis
Halfors Krasts

Artis Brūveris

Alīna Liepiņa-Jākobsone




Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72. 
Darba kārtībā:
Grozījumu akceptēšana iepirkuma „Remontdarbi Ādažu vidusskolā un sporta centrā” (ID.Nr.: ĀND 2018/61) rezultātā noslēgtajā līgumā.
Darba gaita:
1. Z. Liepiņa ziņo, ka 2018.gada 14.augustā ir saņemts būvinženiera Māra Arnava un Ādažu vidusskolas saimniecības daļas vadītāja Gundara Suboča apsekošanas akts, kurā ir konstatēts, ka ir veikta skolas centrālā  laukuma  dekoratīvā dolomīta mūra apsekošana, konstatējot, ka:

1.1.  veco betona nosegplākšņu demontāžas laikā veidojas būtiski dolomīta mūra nodrupumi;

1.2.  tā kā uz konstrukciju materiālu tieši iedarbojas mitrums un temperatūras svārstības, ir redzama  dolomīta  mūra  elementu  korozija -  atslāņošanās un nodrupšana visā būvapjomā.

Secinājums: nav lietderīgi veikt betona dekoratīvo nosegplākšņu nomaiņu, neveicot pamatnes mūra kapitālo remontu. Betona nosegplāksnes tika izmatotas tikai lokāli - betona kāpņu malu nosegšanai (12 t/m)
2. Iepirkuma komisija iepazīstas ar būvinženiera M. Arnava iesniegumu, kurā viņš informē, ka pamatojoties uz apsekošanas aktu, kopējā līguma summa SIA “IN GRUPA” noslēgtajā līgumā Nr. JUR 2018-05/404 samazinās par 1 259.88 EUR bez PVN,  jo atbilstoši lokālai tāmei Nr.8 “Betona kāpņu elementa nomaiņa” pozīcijā nr. 8 “Esošo betona nosegplātņu demontāža” un Nr. 10 “Jaunu betona nosegplātņu montāža” faktiski veikto darbu apjoms ir 14,08m, paredzēts bija 44,00m.
3. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā nepieciešamie grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus neviena no līgumā iesaistītajām pusēm iepriekš nevarēja paredzēt (PIL 61.panta 3.daļā minētais gadījums).
4. Pamatojoties uz PIL 61.panta 3.daļu, komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1. Akceptēt grozījumus SIA “IN GRUPA” noslēgtajā līgumā Nr. JUR 2018-05/404 un izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:
“Kopējā Līguma cena (turpmāk – līgumcena) saskaņā ar Tāmēm (pielikums Nr.3) ir 71 195,46 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis simtu deviņdesmit pieci euro un 46 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)”.

2. Z. Liepiņai publicēt informāciju par grozījumiem ĀND mājaslapā.
3. E. Kāpai sagatavot un saskaņot ar pusēm līguma grozījumus.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12:30.

Pielikumā: 

1. M. Arnava iesniegums.

Komisijas priekšsēdētājs:

_____________________
V. Bulāns

Komisijas locekļi:


_____________________
E. Kāpa






_____________________
Z. Liepiņa

_____________________
U. Dambis _____________________
H. Krasts





_____________________
A. Brūveris
Iepirkumu speciālists:


_____________________
A. Liepiņa-Jākobsone
