Ādažu novada domes

iepirkuma
„Remontdarbi Ādažu vidusskolā un sporta centrā”

(ID.Nr. ĀND 2018/61)
iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2018/61-5
	Ādažos
	2018.gada 02. augustā


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:

Iepirkumu speciālists:
	Valērijs Bulāns

Everita Kāpa

Zane Liepiņa

Uģis Dambis
Halfors Krasts
Alīna Liepiņa-Jākobsone




Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72.
Darba kārtībā:
Grozījumu akceptēšana iepirkuma „Remontdarbi Ādažu vidusskolā un sporta centrā” (ID.Nr.: ĀND 2018/61) rezultātā noslēgtajā līgumā.
Darba gaita:
1. Z. Liepiņa ziņo, ka 2018.gada 01.augustā ir saņemta SIA “IN GRUPA” (turpmāk– Izpildītājs) vēstule, kurā Izpildītājs informē, ka sakarā ar neparedzētiem klimatiskajiem apstākļiem, t.i., ilglaicīgi stipri paaugstinātu gaisa temperatūru, nav iespējams pilnvērtīgi un paredzētajā termiņā nodrošināt visu līgumā paredzēto darbu izpildi, kā arī, remontdarbi tika pārtraukti sakarā ar Ādažu vidusskolā notiekošajiem filmēšanas darbiem. Pamatojoties uz līguma punktu Nr.3.3., Izpildītājs lūdz pagarināt līguma izpildes termiņu par 10 kalendārajām dienām.
2. Iepirkuma komisija iepazīstas ar G. Suboča iesniegumu, kurā pilnvarotā persona no Pasūtītāja puses informē, ka daļēji piekrīt vēstulē minētajiem iemesliem un piekrīt līguma darba izpildes termiņa pagarināšanai par 7 kalendārajām dienām.
3. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā nepieciešamie grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus neviena no līgumā iesaistītajām pusēm iepriekš nevarēja paredzēt (PIL 61.panta 3.daļā minētais gadījums).
4. Pamatojoties uz PIL 61.panta 3.daļu un Līguma 3.3. punktu, komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1.1. Akceptēt grozījumus ar SIA “IN GRUPA” noslēgtajā līgumā Nr. JUR 2018-05/404 un pagarināt darbu izpildes termiņu par 7 (septiņām) kalendārajām dienām līdz 08.08.2018. (Līguma 3.2. punkts).

Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12:30.

Pielikumā: 

1. SIA “IN GRUPA” vēstule.
2. G. Suboča iesniegums.

Komisijas priekšsēdētājs:

_____________________
V. Bulāns

Komisijas locekļi:


_____________________
E. Kāpa






_____________________
Z. Liepiņa






_____________________
H. Krasts

Iepirkumu speciālists:


_____________________
A. Liepiņa-Jākobsone
