

Ādažu novada domes
iepirkuma

„Esošās ventilācijas sistēmas renovācija Ādažu vidusskolā un sporta centrā”
(ID.Nr. ĀND 2018/58)


iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2018/58-5

	Ādažos
	2018.gada 08. jūnijā



Sēde sākās: 
Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00
Sēdē piedalās:
	Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:




Iepirkumu speciālists:
	Valērijs Bulāns
Everita Kāpa
Zane Liepiņa
Halfors Krasts
Uģis Dambis
Artis Brūvers
Alīna Liepiņa-Jākobsone



Komisijas izveides pamats: 
Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72.
Darba kārtībā:
Līguma izmaiņu akceptēšana iepirkuma „Esošās ventilācijas sistēmas renovācija Ādažu vidusskolā un sporta centrā” (ID.Nr.: ĀND 2018/58) rezultātā noslēgtajā līgumā.
[bookmark: _GoBack]Darba gaita:
1. E. Kāpa atgādina, ka 2018.gada 29.maijā iepirkuma „Esošās ventilācijas sistēmas renovācija Ādažu vidusskolā un sporta centrā” (ID.Nr.: ĀND 2018/58) rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “KRIMONT” (33 427.18 EUR bez PVN) par ventilācijas sistēmu renovāciju Ādažu vidusskolas virtuvē un Ādažu sporta centrā. 
2. E. Kāpa ziņo, ka ir saņemta SIA “KRIMONT” vēstule (07.06.2018.), kurā informē par radušos situāciju:
a. sakarā ar remontējamo Ādažu sporta centra gaisa apstrādes iekārtas sildītāja nestandarta izmēriem, nav iespējams piegādāt ūdens sildītāju (kalorīferu) līdz līguma Nr. 2018-05/405 (3.2.1. punktā) noteiktajam termiņam, t.i. līdz 25.06.2018.
b. SIA “KRIMONT” lūdz pagarināt ūdens sildītāja (kalorīfera) nomaiņas termiņu līdz 27.07.2018.
c. vasaras periodā, kalorīferu siltumapgāde ventilācijas sistēmām ir atslēgta, tādēļ gaisa apstrādes iekārtas automātikas atjaunošanas darbus un palaišanu darbībā SIA “KRIMONT” nodrošinās līgumā noteiktajā termiņā, t.i., līdz 25.06.2018.
3. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā nepieciešamie grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus neviena no līgumā iesaistītajām pusēm iepriekš nevarēja paredzēt (PIL 61.panta 3.apakšpunktā minētais gadījums).

Komisija vienbalsīgi nolemj: 
1. Akceptēt grozījumus līgumā Nr. JUR 2018-05/405, pagarinot ūdens sildītāja (kalorīfera) nomaiņas termiņu un līdz ar to arī līguma termiņu līdz 27.07.2018.
2. Z. Liepiņai publicēt informāciju ĀND mājaslapā;
3. N. Krasnovai saskaņot ar pusēm līguma grozījumus.


Sēdi slēdz: 
Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10:30.

Pielikumā: 
1. SIA “KRIMONT” vēstule 
2. Izdruka no ĀND mājaslapas.


Komisijas priekšsēdētājs:		_____________________	V. Bulāns
Komisijas locekļi:			_____________________	E. Kāpa
					_____________________	Z. Liepiņa
					_____________________	U. Dambis
					_____________________	A. Brūvers
_____________________	H. Krasts
Iepirkumu speciālists:			_____________________	A. Liepiņa-Jākobsone

