VIENOŠANĀS Nr. JUR 2018-07/520
par grozījumiem 2018.gada 29.maija līgumā Nr. JUR 2018-05/405 
Ādažu novadā







2018.gada 19.jūlijā
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), izpilddirektora Gunta Porieša personā, kas rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KRIMONT” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Kristapa Mietuļa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,

abas kopā turpmāk sauktas „Puses”, katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā: 

· Izpildītāja 2018.gada 13.jūlija iesniegumu par durvju ailes paplašināšanu atbilstoši ventilācijas iekārtas gabarītiem un līguma termiņa pagarinājumu līdz 24.08.2018.;
· Iepirkumu komisijas 2018.gada 17.jūlija protokolu (protokols Nr.05-30-2018/58-6);
· 2018.gada 29.maija līguma Nr. JUR2018-05/405 “Par ventilācijas sistēmas renovāciju” (turpmāk – Līgums) 9.1.punktu, 
noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Palielināt kopējo līgumcenu par 2084,81 EUR bez PVN, izsakot Līguma 2.1.punktu šādā redakcijā:

“2.1. Kopējā Līguma cena (turpmāk – līgumcena) ir 35511,99 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti vienpadsmit euro un 99 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), saskaņā ar tāmēm (pielikums Nr.3), kas sadalās šādi: 

2.1.1. par darbiem Ādažu vidusskolas ēdnīcā – 30821,42 EUR bez PVN;

2.1.2. par darbiem Ādažu sporta centra baseinā – 4690,57 EUR bez PVN.” 
2. Izteikt Līguma 3.2.punktu šādā redakcijā:

“3.2. Darbu izpildes termiņš, saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (pielikums Nr. 4):
3.2.1. Ādažu sporta centra peldbaseinā un sporta zālē no 11.06.2018. līdz 27.07.2018.;

3.2.2. Ādažu vidusskolas ēdnīcā no 25.06.2018 līdz 24.08.2018.” 
3. Izteikt Līguma Pielikumu Nr.4 “Darbu izpildes laika grafiks” jaunajā redakcijā (pielikumā Nr.1).

4. Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.
5. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

6. Vienošanās sastādīta 2 eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

7. Vienošanās ir pievienoti 2 pielikumi:

7.1. Darbu izpildes laika grafiks, uz 2 lp.;
7.2. Papildus darbu Ādažu vidusskolā veikšanas tāmes, uz 3 lp.
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