Ādažu novada domes
iepirkuma
„Būvekspertīzes pakalpojumi” 
(ID.Nr.: ĀND 2019/17)
Iepirkuma komisijas sēdes
PROTOKOLS Nr. 05-30-2019/17-2

Ādažos 	2019.gada 15.oktobrī
									          
Sēde sākās: 
Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00.

Sēdē piedalās:
	Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:


	Valērijs Bulāns
Everita Kāpa
Halfors Krasts
Uģis Dambis
Artis Brūvers
Alīna Liepiņa-Jākobsone

	Iepirkumu speciāliste:
	Liene Lauska



Komisijas izveides pamats: 
Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72. 

Darba kārtībā:
Izmaiņu akceptēšana līgumā, kas noslēgts iepirkuma „Būvekspertīzes pakalpojumi” (ID Nr.: ĀND 2019/17) rezultātā.

Darba gaita:
1. A. Liepiņa-Jākobsone ziņo, ka:
1.1. 07.10.2019. tika saņemts SIA “Evolution Road” iesniegums, kurā Izpildītājs informē, ka līgums par būvprojekta “Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūve Kadagas ciemā” ekspertīzes veikšanu tika noslēgts 2019.gada 11.februārī, bet būvprojekta dokumentācija būvprojekta ekspertīzes uzsākšanai tika iesniegta 04.10.2019. Uzsākot būvprojekta sākotnējo izvērtēšanu tika konstatēts, ka elektronisko sakaru sistēmas sadaļas apjoms vairākkārt pārsniedz apjomu, kurš tika uzrādīts ekspertīzes izmaksu noteikšanai veidojot finanšu piedāvājumu. Pamatojoties uz augstākminēto, Izpildītājs lūdz piešķirt papildus finansējumu 1250.00 euro bez PVN apmērā. 
1.2. Domes atbildīgais darbinieks par līguma izpildi ceļu ekspluatācijas inženieris P.Sabļins (turpmāk – Domes darbinieks) ir sniedzis atzinumu norādot, ka papildus ir jāveic jaunu sakaru tīklu izbūves daļas ekspertīze (5 km), kas iepriekš nebija plānota. P. Sabļins uzskata, ka Izpildītāja lūgums par papildus finansējuma piešķiršanu 1250.00 euro bez PVN apmērā ir pamatots un apmierināms. 
2. Komisija izvērtē Izpildītāja iesniegumu un Domes darbinieka atzinumu.
3. Komisija apspriež, ka kopējā līguma summa (kopējā līgumsumma – 5950.00 euro bez PVN un papildus finansējums 1250.00  euro bez PVN apmērā ) nesasniedz Publisko iepirkumu likuma piemērošanas slieksni, tāpēc iepirkums organizējams, ievērojot Ādažu novada domes 2017.gada 15.februāra rīkojuma Nr. ĀND /1-10-1/17/10 noteiktās normas.
4. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā varētu tikt piemērots Ādažu novada domes 2017.gada 15.februāra rīkojumā Nr. ĀND/1-10-1/17/10 13.4.2. punktā noteiktais izņēmums, jo ir konstatējams racionāls un objektīvs pamatojums papildus finansējuma piešķiršanai konkrētajam pretendentam.
5.  Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
Komisija nolemj: 
1. Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2017.gada 15.februāra rīkojuma Nr. ĀND/1-10-1/17/10 noteikumiem, piešķirt SIA “Evolution Road” papildus finansējumu 1250.00 euro bez PVN apmērā.
2. L. Lauskai publicēt informāciju par pieņemto lēmumu ĀND mājaslapā.
3. E. Kāpai sagatavot līguma projektu un saskaņot to ar pusēm.
Sēdi slēdz: 
Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10:30.

Pielikumā:    
1. SIA “Evolution Road” iesniegums;
2. P. Sabļina atzinums.

Komisijas priekšsēdētājs:		_____________________	V. Bulāns
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